

СОГЛАСОВАНО:
Начальник ОДС
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
Ю.М.Булынский
"25" 2025 г

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
Г.М.Белолуцкий
"25" 2025 г



**План-график
вывода в ремонт оборудования ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на январь 2026**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Границы отключения (улицы, дома)	Дата отключения		Время отключения		Причина отключения (вид работ)
			с	по	с	по	
1	г. Севастополь	ТСН "Союз ";	13.01.2026	13.01.2026	09=00	16=00	Замена трансформатора КТП-2073
2	г. Севастополь	ул. Фадеева, 18А;	14.01.2026	14.01.2026	09=00	16=00	Замена трансформатора КТП-2152
3	г. Севастополь	ул. Братьев Манганари;	15.01.2026	15.01.2026	09=00	16=00	Ремонт КТП-33037
4	г. Севастополь	ООО Агроальянс плюс;	15.01.2026	15.01.2026	09=00	16=00	Ремонт ТП-1097
5	г. Севастополь, северная сторона	ул. Богданова 56, ООО "Фьюел- Сервис";	20.01.2026	20.01.2026	09=00	16=00	Замена трансформатора КТП-1850
6	г. Севастополь	ТСН СНТ " Фронтвик", ТСН "Водолаз";	21.01.2026	21.01.2026	09=00	16=00	Ремонт КТП-33018
7	г. Севастополь	ул. Катерная, 34Б, ул. Капитанская, 12, 13, 20, ООО "АРГО";	22.01.2026	22.01.2026	09=00	16=00	Ремонт ТП-508
8	г. Севастополь	ФГБУН "МГИ РАН", ТСН СНТ "Парус"; ОК ГСК "Надежда- 5"; Фиолентовское шоссе, 5, 7А, 9А/2, 9, (ИП Мартиросян Б.М); СТ "Мичуринец";	27.01.2026	27.01.2026	09=00	16=00	Ремонт ТП-103А

Подготовил:
Инженер ПТО
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

Е.А.Свистула