

СОГЛАСОВАНО:  
Начальник ОДС  
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
Ю.М.Булынский  
"25" 06 2026 г



УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
Г.М.Белолуцкий  
"26" 06 2026 г

**План-график  
вывода в ремонт оборудования ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
на июль 2026**

№ п/п	Наименование населенного пункта	Границы отключения (улицы, дома)	Дата отключения		Время отключения		Причина отключения (вид работ)
			с	по	с	по	
1	г. Севастополь	СНТ "Бентос"; - СНТ ТСН "Электрон";	01.07.2026	01.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-490
2	г. Севастополь	ул. Жасминная - ул. Колобова;	01.07.2026	01.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ПС-5 - КТП-426
3	г. Севастополь	ул. Казачья, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 58/6, 58/7, 58/8, 58/9, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/4, (ГБУ.);	02.07.2026	02.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-2084
4	г. Севастополь	Монастырское шоссе;	02.07.2026	02.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии Кабельный ввод 6 кВ в ТП-457 ВЛ 6 кВ ТП-457 - КТП-1162
5	г. Севастополь, северная сторона	ул. Казачья, 60/1, 60/2, 60/3, 60/4, 60/5, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10, 62, 62А;	03.07.2026	03.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-2085
6	г. Севастополь	ул. Казачья бухта, 8, (ИП Воробьева), (ИП Степанова), (ИП Гасанова Н.Ф.), (ИП Панькова Е.Ф.), (ООО "Царь-хлеб"), (ООО "Клеанин"), (ГБУ "Горсвет"), (ИП Бульба Т.П.), (ГБОУ ДО г.Севастополя "ГЦ ССПС");	07.07.2026	07.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-595
7	г. Севастополь, северная сторона	ул. Облепиховая;	07.07.2026	07.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ПС-8 - ТП-1262
8	г. Севастополь	ТСН "Риф-2"; - ул. Военных строителей, 3Д, 3Б/4, 3Б/2 3Б/6, 3Б/6А, 3Б/3, 3Б/5А, 3Б/11А, 3Б/11, 3Б/12, 3Б/15А, 3Б/15, (ИП Хлапанова А.В.), - ТСН СТ "Сатурн"; - ул. Рубежная, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 37Б, 39, 41, 43, 51, ПК "Сократ";	08.07.2026	08.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание КТП-562
9	г. Севастополь, северная сторона	ул. Авиаторов;	08.07.2026	08.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-242 - ТП-805
10	г. Севастополь	ул. Летчиков, 2, 3, 5, (ИП Хорушин Е.Ф.), (ИП Королевич Н.М.), (ООО "АПОГЕЙ");	09.07.2026	09.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-563

11	г. Севастополь, северная сторона	ул. Авиаторов;	09.07.2026	09.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-241 - ТП-242
12	г. Севастополь	ул. Древняя 1, 31/1, 31/2;	10.07.2026	10.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание КТП-528
13	г. Севастополь, северная сторона	ул. Авиаторов;	10.07.2026	10.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-242 - ТП-813
14	г. Севастополь	ул.4-я Бастионная, 32, 32А, (ООО "РК Трейд");	14.07.2026	14.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание КТП-521
15	г. Севастополь, северная сторона	ул. Авиаторов;	14.07.2026	14.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-813 - ТП-285
16	г. Севастополь	ул. Ревякина, д.30А;	15.07.2026	15.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-598
17	г. Севастополь, северная сторона	ул. Авиаторов;	15.07.2026	15.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-800 - ТП-890
18	г. Севастополь	ул. Героев Севастополя,7, 11;	16.07.2026	16.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-1407
19	г. Севастополь, северная сторона	ул. Авиаторов;	16.07.2026	16.07.2026	09=00	16=00	Трассировка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-800 - ТП-801
20	г. Севастополь	-	21.07.2026	21.07.2026	09=00	16=00	Техническое обслуживание ТП-198
21	г. Севастополь	-	21.07.2026	21.07.2026	09=00	16=00	Текущий ремонт КЛ-10 кВ ТП-1053- ТП-405 каб.Б
22	г. Севастополь	Инкерман, Советская балка, 7	22.07.2026	22.07.2026	09=00	16=00	Текущий ремонт ВЛ 6 кВ ПС-2 -ТП-755

Подготовил:  
Инженер ПТО  
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

 Е.А.Свистула