





Утверждаю  
 Главный инженер ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России

*[Подпись]*  
 Качуровский П.И.  
 « 29 » 02 2016 г.

План-график на март 2016 г.  
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в  
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ ПП	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Аварийный ремонт				
1	КЛ-10 кВ Р-28 – ТП-675	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
2	КЛ-6 кВ ТП-116 – ТП-753	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
3	КЛ-6 кВ ПС-12 – ТП-97 (каб. Б)	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
4	КЛ-6 кВ ПС-11 – ТП-1173	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
5	КЛ-6 кВ ТП-745 – ТП-768	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
6	КЛ-6 кВ ТП-20 – ТП-225	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт. Лабораторные испытания.	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
7	КЛ-6 кВ ТП-128 – ТП-491	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
8	КЛ-6 кВ РП-57 – ТП-394	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
9	КЛ-6 кВ РП-16 – ТП-92	01.03.2016	10.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания, восстановление асфальто-бетонного покрытия дороги	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
10	КЛ-6 кВ ТП-19 - ТП-939	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
11	КЛ-6 кВ ТП-800 - ТП-213	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
12	КЛ-6 кВ ТП-91 - ТП-1035	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
13	КЛ-6 кВ ТП-308- КТП-312, КЛ-6 кВ КТП-1302-ТП-304	01.03.2016	31.03.2016	Установить защиту на лотках КЛ в районе моста Балаклавского музея - штольни	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
14	КВЛ-6 кВ Пс-2 - ТП-755	01.03.2016	31.03.2016	Установка защиты на кабельном спуске, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
15	ВЛ-6 кВ ТП-223 — ТП-518	01.03.2016	31.03.2016	Ремонт 2-х анкерных опор	Максимов Л.А.
16	КЛ-6 кВ ТП-142 - ТП-147	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
17	КЛ-6 кВ ТП-131 — ТП-136 А	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
18	КЛ-6 кВ ТП-802 — ТП-804	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
19	КЛ-6 кВ ТП-889 — ТП-1843	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
20	КЛ-10 кВ ТП-2109 — ТП-218	01.03.2016	31.03.2016	Аварийный ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.
21	ВЛ-0,4 кВ ТП-141 ул. Л. Украинки	01.03.2016	31.03.2016	Демонтаж старой линии	Максимов Л.А.
	Работы ППР и ТО, реконструкции				
22	ТП-243	01.03.2016	08.03.2016	ТО, лаб. испытания. Замена ячеек РУ-0,4 кВ	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
23	ТП-147	01.03.2016	31.03.2016	Капитальный ремонт стрелительной части.	Максимов Л.А.
24	ТП-490	01.03.2016	31.03.2016	Замена силового тр-ра ТМ-250 на ТМ-400	Максимов Л.А. Шарипов Р.М.

№ пп	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
25	КТП-272	01.03.2016	31.03.2016	Произвести тех. обслуживание, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
26	МТП-1529 Медик 3	01.03.2016	31.03.2016	Произвести тех. обслуживание по договору, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
27	ТП-805	01.03.2016	31.03.2016	Перевод КЛ-6 кВ в новое РУ-6 кВ, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
28	КТП-2116	01.03.2016	31.03.2016	Установка замков	Максимов Л.А.
29	ТСН СТ Каравай	01.03.2016	31.03.2016	Строительство КТПБ, врезка в КЛ 6 кВ ТП-200 — ТП-413, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
30	ДНТ СТ Муссон	01.03.2016	31.03.2016	Строительство КТПБ, врезка в КЛ 6 кВ ТП-519 — ТП-467, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
31	ТП-939	01.03.2016	31.03.2016	Ремонт кровли и техобслуживание, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
32	ГПП-35 (ПС Деревня) п. Краснокаменка	01.03.2016	31.03.2016	Монтаж сил. тр-ра ТМ-1000/35/6	Пеликурцев О.Ю.
33	ТП-408	01.03.2016	31.03.2016	Замена резины (прокладок) на сил. Тр-ре, лаб. испытания.	Разумов В.Л., Шарипов Р.М.
34	ТП-198	01.03.2016	31.03.2016	Ремонт кровли, ТО, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
35	ТП-196	01.03.2016	31.03.2016	Ремонт ВН — 3 шт, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
36	ТП-119	01.03.2016	31.03.2016	Ремонт ВН — 1 шт, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
37	КТП-136	01.03.2016	31.03.2016	Ремонт ВН — 1 шт, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
	Работы, согласно утвержденного тарифа 2016 г. Севастополь				
38	РП-9	01.03.2016	31.03.2016	Тек. ремонт строит. части, кровли, ТО, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
39	ВЛ - 0.4 кВ ТП-140, ф.1, Дыбенко	01.03.2016	31.03.2016	п № 3-9: -обрезка деревьев, ТО, лаб. испыт.	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
40	ВЛ - 0.4 кВ ТП-131 (ОП-1), ф.6, Деревня	01.03.2016	31.03.2016	обрезка деревьев, ТО, лаб. испыт.	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
41	РП-47	01.03.2016	31.03.2016	Тек. ремонт строит. части, кровли, ТО, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
42	ВЛ-0.4 кВ ТП-837 ф ул.Курчатова 11.13.15	01.03.2016	31.03.2016	Пролет 2-3 обрезка деревьев, ТО, лаб. испыт.	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
43	ВЛ - 0.4 кВ ТП-206, ф.6, Жилой городок	01.03.2016	31.03.2016	Требуется обрезка деревьев и обновление оперативных надписей	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
44	ВЛ - 0.4 кВ ТП-106, ф.2, Токарева оп28	01.03.2016	31.03.2016	Уклон от оси по всей линии. Произвести обрезку веток и деревьев.	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
	Работы, согласно утвержденного тарифа 2016 г. Крым				
45	ТП-959 Ай-Петри	01.03.2016	31.03.2016	Тек. ремонт строит. части, кровли, ТО, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
46	ТП-705 Ай-Петри	01.03.2016	31.03.2016	Тек. ремонт строит. части, кровли ТО, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
47	ТП-704 Ай-Петри	01.03.2016	31.03.2016	Тек. ремонт строит. части, кровли, ТО, лаб. испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
48	Здание производственного участка №3	01.03.2016	31.03.2016	тек. ремонт строительной части, кровли	Пеликурцев О.Ю.
49	ТП-5 Кировское	01.03.2016	31.03.2016	Тек. ремонт строит. части, кровли, ТО, лаб. испытания	Пеликурцев О.Ю.

 Р.М. Шарипов /  
 Р.З. Хисмутдинов /  
 Л.А. Максимов /  
 В.Л. Разумов /

«29» 02 16г.  
 «29» 02 16г.  
 «29» 02 16г.  
 «\_\_» \_\_\_\_ 16г.

Начальник ПТО

Гаврисенко А.Л.