

Утверждаю  
 главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России  
 А.И. Гаврисенко  
 « 31 » 01 2020 г.



План-график на февраль 2020 г.  
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в  
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	<b>Производственный участок №1, 2,3,4</b>				
1	ТП-747, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-748, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-269, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
4	ТП-413, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
5	ТП-357, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
6	ТП-290, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
7	ТП-858, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
8	РП-9, г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
	<b>Восстановительные работы</b>				
1	КЛ-6 кВ ПС-16 – ЦРП-1 г. Севастополь	01.02.20 г.	29.02.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба