

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 2021 года



План-график на февраль 2021 года

по аварийным, капитальным и текущим ремонтам, техническому обслуживанию и лабораторным испытаниям объектов ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в г. Севастополь

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Ремонтно-восстановительные работы				
1	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ КТП-33023 - КТП-2037	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Максимов Л.А. Мысков В.В.
2	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-1170 - ТП-1056	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Максимов Л.А. Мысков В.В.
3	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-11 л.75 - ТП-1173	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Максимов Л.А. Мысков В.В.
4	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-196 - ТП-181	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Плинский В.А. Мысков В.В.
5	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ РП-303 - КТП-33102	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Плинский В.А. Мысков В.В.
6	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-12л.1 - ТП-97 каб.А	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Плинский В.А. Мысков В.В.
Техническое обслуживание				
1	Выполнить техническое обслуживание ТП-217			Максимов Л.А.
2	Выполнить техническое обслуживание ТП-212			Максимов Л.А.
3	Выполнить техническое обслуживание ТП-220			Максимов Л.А.
4	Выполнить техническое обслуживание ТП-140			Максимов Л.А.
5	Выполнить техническое обслуживание ТП-480			Максимов Л.А.
6	Выполнить техническое обслуживание ТП-233			Максимов Л.А.
7	Выполнить техническое обслуживание ТП-777			Плинский В.А.
8	Выполнить техническое обслуживание ТП-773			Плинский В.А.
9	Выполнить техническое обслуживание ТП-775			Плинский В.А.
10	Выполнить техническое обслуживание ТП-721			Плинский В.А.
11	Выполнить техническое обслуживание ТП-1222			Плинский В.А.
12	Выполнить техническое обслуживание ТП-722			Плинский В.А.
Текущие ремонты				
1	Выполнить текущий ремонт ВН в РУ-6 кВ ТП-357 в яч. в сторону ТП-355	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Максимов Л.А.
2	Выполнить текущий ремонт двери РУ-6 кВ ТП-253	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Плинский В.А.
3	Выполнить текущий ремонт ВН в яч. в сторону РП-4 в РУ-6 кВ ТП-86	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Максимов Л.А.

Начальник ПТО

О.Ф. Кухарчук

Утверждено
главный инженер
ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России
А.Л. Гаврисенко
" 20 " _____ 2021 года



План-график на февраль 2021 года

по аварийным, капитальным и текущим ремонтам, техническому обслуживанию и лабораторным испытаниям объектов ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России в Р.Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Ремонтно-восстановительные работы				
1	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-608 - ТП-609 п.Приморский	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А. Мысков В.В.
2	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-3 - ТП-5 Песчаная балка	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А. Мысков В.В.
3	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-609 - ТП-610 п.Приморский	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А. Мысков В.В.
Текущий ремонт				
1	Выполнить текущий ремонт ТП-1 г.Дюрмень	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
2	Выполнить текущий ремонт КТП-24 с.Витино	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Горбачев А.Ф.
Техническое обслуживание				
1	Выполнить техническое обслуживание ТП-1 "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
2	Выполнить техническое обслуживание ТП-2 "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
3	Выполнить техническое обслуживание ТП-3 "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
4	Выполнить техническое обслуживание ТП-4 "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
5	Выполнить техническое обслуживание ТП-5 "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
6	Выполнить техническое обслуживание ТП-7 "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
7	Выполнить техническое обслуживание ТП-ДЭС Песчаная Балка	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
8	Выполнить техническое обслуживание КТП-602 Феодосия Песчаная балка в/г 17	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
9	Выполнить техническое обслуживание КТП-4404 Песчаная Балка	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
10	Выполнить техническое обслуживание МТП-4402 Песчаная Балка	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
11	Выполнить техническое обслуживание ТП-606 пгт. Приморский, в/г №84	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
12	Выполнить техническое обслуживание ТП-608 пгт Приморский, в/г 84	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
13	Выполнить техническое обслуживание ТП-609 пгт Приморский, в/г 84	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
14	Выполнить техническое обслуживание ТП-610 пгт Приморский, в/г 84	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
15	Выполнить техническое обслуживание ТП-611 пгт Приморский, в/г 84	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Бережной А.А.
16	Произвести осмотр ТП-3 (п. Новофедоровка, в/г С-1)	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Горбачев А.Ф.
17	Произвести осмотр ТП-4 (п. Новофедоровка, в/г С-1)	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Горбачев А.Ф.
18	Произвести осмотр ТП-10 (п. Новофедоровка, в/г С-1)	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Горбачев А.Ф.
19	Произвести осмотр ТП-14 (п. Новофедоровка, в/г С-1)	01.02.2021 г.	26.02.2021 г.	Горбачев А.Ф.

