

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 « 28 » 03 2020 г.



План-график на март 2020 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-747, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-748, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-269, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
4	ТП-413, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
5	ТП-357, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
6	ТП-290, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
7	ТП-858, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
8	РП-9, г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ПС-16 – ЦРП-1 г. Севастополь	01.03.20 г.	31.03.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	ТП-1173	01.03.20 г.	31.03.20 г.	Ремонт секционного разъединителя 6 кВ	Максимов Л.А.
3	ТП-1933	01.03.20 г.	31.03.20 г.	Ремонт ВН яч.4 в РУ-6 кВ	Максимов Л.А.
4	ТП-205	01.03.20 г.	31.03.20 г.	Текущий ремонт силового трансформатора	Максимов Л.А.
5	ТП-863	01.03.20 г.	31.03.20 г.	Замена рубильника №3 РУ-0,4 кВ	Плинский В.А.

Начальник ПТО

А.В. Глоба