



 УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ДОКУМЕНТАЦИИ
 « 22 » 2022 г.
 ИНН 9204549910
 г. Севастополь

График работ
ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на март 2022 года по г. Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) ВЛ-0,4кВ от КТП-33005 СТ "Чайка"				
1.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.03.2022	30.04.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
2) ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-33001 ул. Лесхозная				
2.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.03.2022	30.04.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
3) КЛ-6 кВ ПС-19 л.3 — ТП-939				
3.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
4) КЛ-6 кВ ТП-92 — РП-16 л.14				
4.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
5) КЛ-6 кВ ПС-19 л.8 — ТРП-43				
5.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
6) КЛ-6 кВ ТП-141 — ТП-220 (кабель "Б")				
6.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Енин Р.А.
7) КЛ-10 кВ ПС-16 л.18 — РП-304 яч.14				
7.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
8) КЛ-10 кВ РП-304 яч.15 — ЦРП-1 яч.4				
8.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
9) КЛ-10 кВ ПС-16 л.19 — РП-304 яч.21				
9.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
10) КЛ-6 кВ ТП-2011 — ТП-1167				
10.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.

11) КЛ-6 кВ РП-305 — КТП-33058 (кабель "Б")				
11.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
12) КЛ-6 кВ ПС-15 л.28 — ТП-141				
12.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
13) КЛ-10 кВ ПС-10 л.6 — Р-28 — ТП-675, Урочище Батилиман				
13.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
14) КЛ-6 кВ ТП-1147 — ТП(ДЭС)-33006				
14.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
15) КЛ-10 кВ ЦРП-1 — ЦРП-0				
15.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
17) КЛ-6 кВ КТП-1429 — ТП-116				
17.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
20) КЛ-6 кВ ПС-16 л.19 — КТП-33055				
20.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
21) КЛ-6 кВ ПС-16 л.72 — ТП-66 (кабель "Б")				
21.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
16) КЛ-6 кВ РП-306 л.6 — ТРП-Водозабор				
16.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
18) КЛ-6 кВ ТП-745 — ТП-768				
18.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
19) КЛ-6 кВ ТП-134 — ТП-722				
19.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
22) Кабельный ввод ВЛ-6 кВ ПС-12 л.1 — ТП-97 (кабель "А")				
22.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
23) КЛ-6 кВ КТП-243 — КТП-245				
23.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.

24) КЛ-6 кВ КТП-245 — ТП-842				
24.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Енин Р.А.
25) КЛ-6 кВ ПС-12 л.18 — ТП-812				
25.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
26) КЛ-6 кВ ПС-12 л.3 — КТП-33051				
26.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
27) КЛ-6 кВ ТП-190 — ТП-120				
27.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Врио начальника ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.

* В соответствии с п.2 приказа директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России № 25 от 24.02.2022г. на период "режима повышенной готовности" плановые работы с изменением схемы электрических сетей 6/10 кВ запрещены.

Разработал:

Инженер ПТО



Д.А. Каширин

Согласовано:

Начальник ПТО



А.В. Симонов

Врио начальника ПУ № 2



О.Н. Чекун

Мастер ПУ № 1



Л.А. Максимов

Начальник ЭТЛ



А.А. Колтеров

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 А.И. Гаврищенко
 01.03.2022 г.



График работ
 ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на март 2022 года по Респ. Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Осмотр КТП-708, с.Заречное				
1.1	Выполнить осмотр ТП-708 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
2) Осмотр КТП-709, с.Заречное				
2.1	Выполнить осмотр ТП-709 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
3) Осмотр ТП-5, с.Заречное				
3.1	Выполнить осмотр ТП-5 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
4) Осмотр ТП-1, с.Зеленогорское				
4.1	Выполнит осмотр ТП-1 (РУ-10,РУ-0,4 ,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
5) Осмотр ТП-2, с.Зеленогорское				
5.1	Выполнить осмотр ТП-2 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
6) Осмотр ТП-3, с.Зеленогорское				
6.1	Выполнить осмотр ТП-3 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
7) Осмотр ТП-4, с.Зеленогорское				
7.1	Выполнить осмотр ТП-4 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
8) Осмотр ТП-5, с.Зеленогорское				
8.1	Выполнить осмотр ТП-5 (РУ-10,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
9) Осмотр ВЛ-10 кВ ТП-1277 — ТП-6, с.Перевальное				
9.1	Нанести Диспетчерские знаки	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
9.2	Нумерация	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

9.3	Диффектовка стоек и оборудования	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
10) Осмотр КЛ-10 кВ ТП-1 — ТП-2, с.Зеленогорское				
10.1	Осмотр КЛ	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
10.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
10.3	Осмотр охранной зоны	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
11) Осмотр КЛ-10 кВ ТП-2 — ТП-3, с.Зеленогорское				
11.1	Осмотр КЛ	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
11.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
11.3	Осмотр охранной зоны	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
12) Осмотр КЛ-10 кВ ТП-2 — ТП-4, с.Зеленогорское				
12.1	Осмотр КЛ	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
12.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
12.3	Осмотр охранной зоны	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
13) Осмотр КЛ-10кВ ТП-2 — ТП-5, с.Зеленогорское				
13.1	Осмотр КЛ	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
13.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
13.3	Осмотр охранной зоны	-//-	-//-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
14) КЛ-6 кВ ТП-5 — ТП-9, г.Джанкой				
14.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
15) КЛ-10 кВ ЦРП-2 л.43 — ТП-33, с.Витино				
15.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
16) Кабельный ввод ВЛ-10 кВ ТП-24 — опора № 109 — ПС-Красносельская л.2				
16.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

17) КЛ-10 кВ ПС-Новофедоровская л.4 — ТП-38				
17.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
18) КЛ-10 кВ ТП-30 — ТП-2, с.Новофедоровка				
18.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
19) КЛ-10 кВ ТП-7 — ТП-17, с.Новофедоровка				
19.1	Аварийно-восстановительные работы.	01.03.2022	31.03.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
20) ТП-3, г.Феодосия, "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17				
20.1	Выполнить осмотр ТП-3 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
21) ТП-4, г.Феодосия, "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17				
21.1	Выполнить осмотр ТП-4 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
22) ТП-5, г.Феодосия, "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17				
22.1	Выполнить осмотр ТП-5 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
23) ТП-7, г.Феодосия, "Песчаная балка" Ленинский район в/г 17				
23.1	Выполнить осмотр ТП-7 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
24) ТП-ДЭС, г.Феодосия, "Песчаная балка"				
24.1	Выполнить осмотр ТП-ДЭС (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
25) КТП-602, г. Феодосия, "Песчаная балка" в/г 17				
25.1	Выполнить осмотр КТП-602 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
26) КТП-4404, г.Феодосия, "Песчаная балка"				
26.1	Выполнить осмотр КТП-4404 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.
27) КТП-4402, г.Феодосия, "Песчаная балка"				
27.1	Выполнить осмотр КТП-4402 (РУ-6,РУ-0,4,ТР-Р)	01.03.2022	31.03.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.С.

* В соответствии с п.2 приказа директора ФГУП 102 ПЭС Минобороны России № 25 от 24.02.2022г. на период "режима повышенной готовности" плановые работы с изменением схемы электрических сетей 6/10 кВ запрещены.

Разработал:

Инженер ПТО



Д.А. Каширин

Согласовано:

Начальник ПТО



А.В. Симонов

Начальник ПУ по Респ. Крым

А.Ф. Горбачев