

Утверждаю
главный инженер
ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России

«04» 05 2020 г. А.Л. Гаврисенко
2020 г.



План-график на май 2020 г.
по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-201 г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-1160, г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-858, г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
4	ТП-221, г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
5	ТП-480, г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
8	РП-9, г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	ремонт строит. части, ТО	Подрядным способом.
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ПС-16 – ЦРП-1 г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	ПС-12 – ТП-98 г. Севастополь	01.05.20 г.	31.05.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Ващенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба