

Утверждаю  
главный инженер  
ФГУП 102 ПЭС  
Минобороны России

А.Л. Гаврисенко  
2020 г.



План-график на июль 2020 г.  
по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным  
испытаниям в ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

| № п/п | Наименование                                   | Дата нач.   | Дата окон.  | Вид работы                        | Ответственный                 |
|-------|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|       | <b>Производственный участок №1, 2,3,4</b>      |             |             |                                   |                               |
| 1     | ТП-357 г. Севастополь                          | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО.         | Подрядным способом.           |
| 2     | ТП-459, г. Севастополь                         | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО.         | Подрядным способом.           |
| 3     | ТП-467, г. Севастополь                         | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО          | Подрядным способом.           |
| 4     | ТП-598, г. Севастополь                         | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО          | Подрядным способом.           |
| 5     | ТП-400, г. Севастополь                         | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО          | Подрядным способом.           |
| 6     | ТП-290, г. Севастополь                         | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО          | Подрядным способом.           |
| 7     | ТП-1245, г. Севастополь                        | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО          | Подрядным способом.           |
| 8     | ВЛ-6 кв РП-8 – ТП-182,<br>г. Севастополь       | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | ремонт строит. части, ТО          | Подрядным способом.           |
|       | <b>Восстановительные работы</b>                |             |             |                                   |                               |
| 1     | КЛ-6 кв ПС-6 (л.19) – ТП-508<br>г. Севастополь | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | Ремонт, лабораторные<br>испытания | Максимов Л.А.<br>Ващенко В.В. |
| 2     | ПС-12 – ТП-97 (каб.А)<br>г. Севастополь        | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | Ремонт, лабораторные<br>испытания | Плинский В.А.<br>Ващенко В.В. |
| 3     | КЛ-6 кв ТП-352 – ТП-354<br>г. Севастополь      | 01.07.20 г. | 31.07.20 г. | Ремонт, лабораторные<br>испытания | Максимов Л.А.<br>Ващенко В.В. |

Начальник ПТО

А.В. Глоба