

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 ДИЯ А.Л. Гаврисенко
 Технической документации
 2022 г.

График работ
 ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на август 2022 года по г. Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Производственный участок №1				
1) ТП-964				
1.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
2) ТП-484				
2.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
3) ВЛ-0,4кВ от КТП-33026 уч. Эдельвейсовая				
3.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.

4) Осмотр зданий и сооружений							
4.1	КТП-2152 КТП-225А КТП-312 КТП-33 КТП-33001 КТП-33002 КТП-33003 КТП-33004 КТП-33005 КТП-33007 КТП-33008 КТП-33009 КТП-33010 КТП-33012 КТП-33013 КТП-33014 КТП-33015 КТП-33016 КТП-33017 КТП-33018 КТП-33019 КТП-33020 КТП-33023	КТП-33026 КТП-33027 КТП-33028 КТП-33029 КТП-33030 КТП-33032 КТП-33033 КТП-33034 КТП-33035 КТП-33037 КТП-33038 КТП-33055 КТП-33056 КТП-33057 КТП-33064 КТП-426 КТП-459 КТП-521 КТП-528 КТП-562 МТП-1151 МТП-33024 МТП-942	П/СТ-21 РП-304 РП-47 РП-54 ТП-1007 ТП-1009 ТП-1011 ТП-102 ТП-1022 ТП-1027 ТП-103 А ТП-1035 ТП-1045 ТП-1049 ТП-1053 ТП-1054 ТП-106 ТП-1079 ТП-108 ТП-109 ТП-1097 ТП-1107 ТП-1147	ТП-116 ТП-1160 ТП-1170 ТП-1173 ТП-1188 ТП-1208 ТП-124	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
5) ВЛ-0,4кВ ТП-124 от ЯРП-0,4кВ до опоры №5 ул. Соловьёва, 10							
5.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
6) ВЛ-0,4кВ от ЯРП-0,4кВ с шинной полки 0,4кВ ТП-221 в сторону ул.Ленина,3							
6.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
7) ВЛ-0,4кВ от опоры №41 ВЛ-0,4кВ КТП-1852 (оп.41-оп.1-оп.12, оп.1-оп.32-оп.36, оп.41-оп.42)							
7.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
8) ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-33036 к ж/д по ул. Тюбекская 17/55							
8.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
9) ВЛ-0,4кВ ТП-190 ф.2 РУ-0,4кВ в сторону ул. Липовенко							
9.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
10) ВЛ-0,4кВ от ф.3 ТП-1262 в сторону ул. Облепиховая 69							
10.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
11) ВЛ-0,4кВ от ф.3 КТП-1452 в сторону ул. Редутная, ул. Артдивизионовская, проезд Редутный							
11.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ	
12) ВЛ-6 кВ ТП-518 - ТП-223							
12.1	Осмотр воздушной линий.			01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.	

13) ВЛ-6 кВ ТП-575 - КТП-1963				
13.1	Осмотр воздушной линий.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
14) ВЛ-6 кВ ТП-744 - ТП-745				
14.1	Осмотр воздушной линий.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
15) ТП-304				
15.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
16) КТП-2103				
16.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
17) ВЛ-0,4 кВ от ТП-217 (ул. Рыбацкий причал)				
17.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
18) ВЛ-0,4 кВ от ф.1 КТП-33003 (ул. Челнокова)				
18.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
Производственный участок №2				
19) ТП-468				
19.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
20) ТП-127				
20.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.

21) ТП-240					
21.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.	
22) ТП-243					
22.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.	
23) ВЛ-6кВ КТП-1866 - ТП-468					
23.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	
24) Осмотр зданий и сооружений					
24.1	КТП-33101 КТП-33102 КТП-33103 КТП-33104 КТП-33105 КТП-33108 КТП-33110 КТП-33111 КТП-33112 КТП-33113 КТП-33114 КТП-33115 КТП-33116 РП-306 РП-9 ТП-120 ТП-121 ТП-122 ТП-1222	ТП-1252 ТП-1262 ТП-1263	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.
25) ВЛ-6 кВ ТП-819 - ТП-240					
25.1	Осмотр воздушной линий.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	
26) ВЛ-6 кВ ТРП-48 - КТП-433					
26.1	Осмотр воздушной линий.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	
27) ТП-247					
27.1	Выполнить доливку масла.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	


28) КТП-1866, ТП-247, ТП-244

28.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.
------	--	------------	------------	----------------------------


Разработал:
Инженер ПТО


Д.А. Каширин

Согласовано:
Начальник ПТО


А.В. Симонов

Начальник ПУ № 2


О.Н. Чекун

Мастер ПУ № 1


Л.А. Максимов

Начальник ЭТЛ



А.А. Колтеров



График работ
ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на август 2022 года по Респ. Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) ТП-713 Феодосия, с.Краснокаменка, ул. Октябрьская, в/г 3				
1.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
2) ТП-715 Феодосия, с.Краснокаменка				
2.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
3) ТП-33 "Лагерное" ,в/г 43				
3.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

4) ТП-64 "Лагерное", в/г 43а

4.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
-----	--	------------	------------	----------------------------

5) ТП-71 с.Солнечная долина, п. Прибрежное, в/г 43

5.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
-----	--	------------	------------	----------------------------

6) ТП-76 г.Судак, м. Меганом, в/г.№5

6.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
-----	--	------------	------------	----------------------------

7) ТП-709 Феодосия, с.Краснокаменка, ул. Ленина, в/г 2

7.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
-----	--	------------	------------	----------------------------

8) ТП-96 г.Судак, м. Меганом, в/г.№98

8.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлосвязи; -измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
-----	---	------------	------------	----------------------------

9) ТП-191 г.Судак, мыс Меганом в/г 161

9.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлосвязи; -измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
-----	---	------------	------------	----------------------------

10) Осмотр зданий и сооружений

10.1	<p>КТП-4404 Песчаная Балка; КТП-602 Феодосия Песчаная балка в/г 17; МТП-4402 Песчаная Балка; ТП-606 пгт. Приморский, в/г.№84; ТП-58 Феодосия, ул. Геологическая, в/г 13; ТП-33 Феодосия, ул. Строительная, 1а, в/г 52; ТП-280 Феодосия, ул Калинина, 8, в/г.№86; ТП-281 Феодосия, ул Чкалова, 115, в/г.№86; ТП-277 Феодосия, ул. Горького, 17 в/г 45; ТП-68 Феодосия, ул. Горького, 17, в/г 45; ТП-66 Феодосия, ул. Горького, 17, в/г 45; ТП-59 Феодосия, ул. Горького, 17, в/г 45.</p>	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
------	---	------------	------------	----------------------------

11) ВЛ 6 кВ ТП-78 КТП-99"Ф"

11.1	Осмотр воздушной линий.	01.08.2022	31.08.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
------	-------------------------	------------	------------	----------------------------

12) ТП-19 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
12.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
13) ТП-20 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
13.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
14) ТП-21 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
14.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
15) ТП-29 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
15.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

16) ТП-30 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
16.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
17) ТП-34 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
17.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
18) ТП-16 (с. Витино, в/г 189)				
18.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
19) ТП-19 (с. Витино, в/г 189)				
19.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.


20) ТП-20 (с. Витино, в/г 189)				
20.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
21) ТП-23 (с. Витино, в/г 189)				
21.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
22) ТП-36 (с. Витино, в/г 189)				
22.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
23) ТП-3 (с. Витино, в/г 189)				
23.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

24) ТП-11 (с. Витино, в/г 189)				
24.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
25) ТП-9 (с. Витино, в/г 189)				
25.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
26) ТП-18 (с. Витино, в/г 189)				
26.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
27) Осмотр зданий и сооружений				
27.1	<p>ТП-10 (пгт. Новоозерное, в/г№5); ТП-12 (пгт. Новоозерное, в/г№5); ТП-13 (пгт. Новоозерное, в/г№5); ТП-17 (пгт. Новоозерное, в/г№5); ТП-33 (пгт. Новоозерное, в/г№5); ТП-11 (пгт. Новоозерное, в/г№7); ТП-40 (пгт. Новоозерное, в/г№6); ТП-42 (пгт. Новоозерное, в/г№6); ТП-41 (пгт. Новоозерное, в/г№12); ТП-21 (пгт. Новоозерное, в/г№13); КТП-32 (пгт. Новоозерное, в/г№15).</p>	01.08.2022	31.08.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

28) ТП-8 "Джанкой"				
28.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
29) ТП-9 "Джанкой"				
29.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
30) ТП-16 " Джанкой"				
30.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
31) ТП-1 "Зеленогорское"				
31.1	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления. 	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

32) ТП-2 "Зеленогорское"				
32.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
33) ТП-3 "Зеленогорское"				
33.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
34) ТП-4 "Зеленогорское"				
34.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
35) Демонтаж оборудования ТП-16 "Джанкой"				
35.1	Демонтаж трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ (тр-р №1) Демонтаж трансформатора ТМ-630/10/0,4 кВ (тр-р №2)	01.08.2022	31.08.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

Разработал:
Инженер ПТО

 Д.А. Каширин

Согласовано:
Начальник ПТО

 А.В. Симонов

Начальник ПУ по Респ. Крым

 А.Ф. Горбачев

