

Утверждаю
главный инженер
ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России

А.Л. Гаврисенко
2020г.

План-график на сентябрь 2020 года
по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям
электрооборудования, воздушных и кабельных линий ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Ремонтно-восстановительные работы				
1	Произвести установку РЛНД на опору №10 ВЛ-10кВ ТП-1 ТП-3(Дюрмень)	14.09.2020г.	16.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
2	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ 0,4кВ ТП-5 (Песчаная балка)	02.09.2020г.	02.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
3	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ 0,4кВ ТП-7 (Песчаная балка)	4.09.2020г.	4.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
4	Произвести техническое обслуживание РУ 10кВ, ТР-Р ТП-6 (Дюрмень)	8.09.2020г.	8.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
5	Произвести техническое обслуживание РУ 10кВ, ТР-Р ТП-5, ТП-9 (Дюрмень)	9.09.2020г.	10.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
6	Произвести осмотр ТП-6 (Кировское)	11.09.2020г.	11.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
7	Произвести осмотр ТП-406, ТП-405, КТП-404, КТП-274	17.09.2020г.	17.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
8	Произвести осмотр ТП-42, ТП-49, ТП-191, ТП-76, ТП-96	18.09.2020г.	18.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
9	Произвести осмотр ТП-64, ТП-33, ТП-71	21.09.2020г.	21.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
10	Произвести осмотр ТП-701, ТП-702, ТП-703, ТП-704	22.09.2020г.	22.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
11	Произвести осмотр ТП-705, ТП-706, ТП-707, ТП-708	23.09.2020г.	23.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
12	Произвести снятие показаний с приборов учета	25.09.2020г.	25.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
13	Произвести осмотр ТП-709, ТП-710, ТП-711, ТП-712	28.09.2020г.	28.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
14	Произвести осмотр ТП-713, ТП-715, КТП-2393	29.09.2020г.	29.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
15	Произвести осмотр П/С 35/6 «Деревня»	30.09.2020г.	30.09.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.

Начальник ПТО

А.В. Глоба

Ознакомлен:

Мастер ПУ №3 _____ А.А. Бережной

Согласовано:

Начальник ОДС _____ А.Б. Мартынов

Начальник СОТ _____ Н.Г. Любезная

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 " 31 " 09 2020 года



План-график на сентябрь 2020 года
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Ремонтно-восстановительные работы				
1	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-15 л.17 - ТП-141	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-171 - ТП-8193	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Плинский В.А. Ващенко В.В.
3	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-181 - ТП-196	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Плинский В.А. Ващенко В.В.
4	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ПС-16 (л.29) ЦРП-0	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
5	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-143 - ЗРУ-6 кВ (л. 11) объекта "К" Севастопольской ТЭЦ	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
6	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-758 - ЗРУ-6 кВ объекта "К" Севастопольской ТЭЦ	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
7	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-11 - ТП-536	01.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
Текущие ремонты				
1	Произвести техническое обслуживание РУ-0,4 кВ и ремонт рубильника №7 РУ-0,4 кВ ТП-196	01.09.2020 г.	11.09.2020 г.	Плинский В.А.
2	Произвести техническое обслуживание и нанести оперативные надписи на ТП-108	01.09.2020 г.	11.09.2020 г.	Максимов Л.А.
3	Произвести смывку, окраску несанкционированных надписей и рисунков на фасаде ТП-390	01.09.2020 г.	11.09.2020 г.	Максимов Л.А.
4	Произвести техническое обслуживание и нанести оперативные надписи на ТП-109	14.09.2020 г.	25.09.2020 г.	Максимов Л.А.
5	Произвести техническое обслуживание и нанести оперативные надписи на ТП-124	14.09.2020 г.	25.09.2020 г.	Максимов Л.А.
6	Произвести техническое обслуживание и нанести оперативные надписи на ТП-1502	14.09.2020 г.	25.09.2020 г.	Максимов Л.А.
7	Произвести осмотр ВЛ-6 кВ РП-27 - ТП-231	25.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Плинский В.А.
8	Произвести санитарную очистку и осуществить покос травы и кустарника в охранной зоне ТП-873	25.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Плинский В.А.
9	Произвести ремонт анцапфы силового трансформатора ТП-892. Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора ТП-892	25.09.2020 г.	30.09.2020 г.	Плинский В.А.

Начальник ПТО

А.В. Глоба

Утверждаю
главный инженер
ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России
А.Л. Гаврисенко
2020 года



План-график на сентябрь 2020 года
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ПУ 4 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Текущие ремонты				
1	Произвести осмотр ТП - 295, ТП-24, ТП25, ТП555, КЛ (Тарханкут): ТП -2, ТП-3, ТП-4, КЛ (Витино)	01.09.2020г.	01.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
2	Произвести осмотр ТП-468, ТП-469, ТП-470, ТП-471, КЛ (Черноморское): ТП - 6, ТП-7, ТП-8, КЛ (Витино)	02.09.2020г.	02.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
3	Произвести осмотр КТП440, КТП-1125 ,КЛ (Уютное):ТП -9, ТП-12, ТП-13, КЛ (Витино)	03.09.2020г.	03.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
4	Произвести осмотр КТП - 488, КЛ (Каменоломня); КТП-292, КЛ (Наумовка):ТП - 19, ТП20, КЛ (Витино)	04.09.2020г.	04.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
5	Произвести осмотр ТП-65, ТП62, КТП-401, ТП61, КЛ (Мирный):Произвести осмотр ЦРП - 0, КЛ (Витино)	07.09.2020г.	07.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
6	Произвести осмотр ТП-14, ТП2, ТП3, КЛ (Новофелоровка):ЦРП- 2, КЛ (Витино)	08.09.2020г.	08.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
7	День охрны труда	09.09.2020г.	09.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
8	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ, ТП-360(Евпатория): ТП21, ТП23, КЛ (Витино)	10.09.2020г.	10.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
9	Произвести осмотр ТП -16, ТП17, ТП-18, КЛ (Новофедоровка):ЦРП - 3, КЛ (Витино)	11.09.2020г.	11.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
10	Произвести осмотр ТП -19, ТП-20, ТП21, КЛ (Новофедоровка): ТП27, ТП28, ТП29, КЛ (Уютное)	14.09.2020г.	14.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
11	Произвести осмотр ТП - 20, ТП-30, ТП-38, КЛ (Новофедоровка): ТП31, ТП35, ТП30, КЛ (Уютное)	15.09.2020г.	15.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
12	Произвести осмотр ТП - 101, ТП102, ТП103, КЛ (Евпатория)	16.09.2020г.	16.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
13	Произвести осмотр ТП - 300, ТП316, КЛ (Евпатория)	17.09.2020г.	17.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
14	Произвести осмотр ТП-11, ТП21, КЛ (Новоозерное)	18.09.2020г.	18.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
15	Произвести осмотр ТП-17, ТП12, КЛ (Новоозерное)	21.09.2020г.	21.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
16	Произвести осмотр ТП-13, ТП33, ТП-10, КЛ (Новоозерное)	22.09.2020г.	22.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
17	День охраны труда	23.09.2020г.	23.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
18	Произвести осмотр ТП-41, ТП-42, ТП-40, КЛ (Новоозерное)	24.09.2020г.	24.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
19	Произвести осмотр КТП440, КТП-1125 ,КЛ (Уютное)	25.09.2020г.	25.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
20	Произвести осмотр ВЛ 10кВ (Витино)	28.09.2020г.	28.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
21	Произвести осмотр ВЛ 10кВ (Тарханкут)	29.09.2020г.	29.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
22	Произвести осмотр ВЛ 10кВ (Новоозерное)	30.09.2020г.	30.09.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.

Начальник ПТО

А.В. Глоба

Ознакомлен:

Зам. Главного инженера  А.Ф. Горбачев

Согласовано:

Начальник ОДС  А.Б. Мартынов

Начальник СОТ  Н.Г. Любезная