

Утверждаю  
**главный инженер**  
**ФГУП 102 ПЭС**  
**Минобороны России**  
 "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2020 года  
**А.Л. Гаврисенко**



План-график на октябрь 2020 года  
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям  
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ПУ 4 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

| №               | Вид работ                                                                                  | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные лица              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|
| Текущие ремонты |                                                                                            |                   |                      |                                 |
| 1               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-2 (Витино): РУ 10 кВ ТП2 (Новофедоровка)   | 01.10.2020г.      | 02.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 2               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-3 (Витино): РУ 10 кВ ТП3 (Новофедоровка)   | 05.10.2020г.      | 07.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 3               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-4 (Витино): РУ 10 кВ ТП4 (Новофедоровка)   | 08.10.2020г.      | 09.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 4               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-6 (Витино): РУ 10 кВ ТП10 (Новофедоровка)  | 12.10.2020г.      | 13.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 5               | День охраны труда                                                                          | 14.10.2020г.      | 14.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 6               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-7 (Витино): РУ 10 кВ ТП15 (Новофедоровка)  | 15.10.2020г.      | 16.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 7               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-8 (Витино): РУ 10 кВ ТП16 (Новофедоровка)  | 19.10.2020г.      | 21.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 8               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-9 (Витино): РУ 10 кВ ТП17 (Новофедоровка)  | 22.10.2020г.      | 23.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 9               | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-12 (Витино): РУ 10 кВ ТП18 (Новофедоровка) | 26.10.2020г.      | 27.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 10              | День охраны труда                                                                          | 28.10.2020г.      | 30.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 11              | Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-13 (Витино): РУ 10 кВ ТП19 (Новофедоровка) | 29.10.2020г.      | 30.10.2020г.         | Чеботарев О.А.<br>Горбачев А.Ф. |

Начальник ПТО

А.В. Глоба

Ознакомлен:

Зам. Главного инженера

А.Ф. Горбачев

Согласовано:

Начальник ОДС

А.Б. Мартынов

Начальник СОТ


Н.Г. Любезная

Утверждаю  
 главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России  
 А.Л. Гаврисенко  
 « 2020г.

План-график на октябрь 2020 года  
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям  
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России

| №                                 | Вид работ                                                                                | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные лица             |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------|
| Ремонтно-восстановительные работы |                                                                                          |                   |                      |                                |
| 1                                 | Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ТП-27-ТП-28 (Кировское) | 19.10.2020г.      | 23.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| Текущие ремонты                   |                                                                                          |                   |                      |                                |
| 1                                 | Произвести осмотр ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-6 (Дюрмень)                                       | 01.10.2020г.      | 01.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 2                                 | Произвести осмотр ТП-5, ТП-9, ТП-11, ТП-12 (Дюрмень)                                     | 05.10.2020г.      | 05.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 3                                 | Произвести осмотр ТП-1, ТП-2, ТП-3, КТП-433 (Чауда)                                      | 06.10.2020г.      | 06.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 4                                 | Произвести осмотр ТП-10, КТП-1 (Чауда)                                                   | 07.10.2020г.      | 07.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 5                                 | Произвести осмотр ТП-606, ТП-608, ТП-609, ТП-610, ТП-611 (Приморский)                    | 08.10.2020г.      | 08.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 6                                 | Произвести осмотр КТП-4404, КТП-602, МТП-4402, ТП-2, ТП-1 (Песчаная балка)               | 12.10.2020г.      | 12.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 7                                 | Произвести осмотр ТП-ДЭС, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-7 (Песчаная балка)                        | 13.10.2020г.      | 13.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 8                                 | Произвести осмотр ТП-196, ТП-58, ТП-33, ТП-280, ТП-281 (Феодосия)                        | 14.10.2020г.      | 14.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 9                                 | Произвести осмотр ТП-66, ТП-68, ТП-59, ТП-277, ТП-130, ТП-95, ТП-97 (Феодосия)           | 15.10.2020г.      | 15.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 10                                | Произвести осмотр ТП-44, ТП-103, КТП-104, КТП-99, ТП-189, КТП-36, ТП-169 (Феодосия)      | 16.10.2020г.      | 16.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 11                                | Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-406                                  | 26.10.2020г.      | 26.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 12                                | Произвести снятие показаний с приборов учета                                             | 26.08.2020г.      | 26.08.2020г.         | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 13                                | Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-405                                  | 27.10.2020г.      | 27.10.2020г          | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 14                                | Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-404                                  | 28.10.2020г.      | 28.10.2020г.         | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |
| 15                                | Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р КТП-274                                 | 30.10.2020г.      | 30.10.2020г.         | Бережной А.А.<br>Горбачев А.Ф. |

Начальник ПТО



А.В. Глоба

Ознакомлен:

Мастер ПУ №3 \_\_\_\_\_ А.А. Бережной

Согласовано:

Начальник ОДС \_\_\_\_\_ А.Б. Мартынов

Начальник СОТ \_\_\_\_\_ Н.Г. Любезная

Утверждаю  
 главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России  
 А.Л. Гаврисенко  
 2020 года



План-график на октябрь 2020 года

по аварийным, капитальным и текущим ремонтам, техническому обслуживанию и лабораторным испытаниям объектов ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

| №                                 | Вид работ                                                                                                            | Дата начала работ | Дата окончания работ | Ответственные лица            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------------------|
| Ремонтно-восстановительные работы |                                                                                                                      |                   |                      |                               |
| 1                                 | Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-11 - ТП-536                                       | 01.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Максимов Л.А.<br>Ващенко В.В. |
| 2                                 | Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-1173 - РП-54                                      | 01.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Максимов Л.А.<br>Ващенко В.В. |
| 3                                 | Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-142 - ТП-469                                      | 01.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Максимов Л.А.<br>Ващенко В.В. |
| 4                                 | Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ПС-16 (л.29) ЦРП-0                                  | 01.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Максимов Л.А.<br>Ващенко В.В. |
| Текущие ремонты                   |                                                                                                                      |                   |                      |                               |
| 1                                 | Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ, силовых трансформаторов и ремонт секционного разъединителя 6 кВ ТП-1173 | 01.10.2020 г.     | 09.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 2                                 | Произвести техническое обслуживание и нанести оперативные надписи на ТП-1007                                         | 01.10.2020 г.     | 09.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 3                                 | Произвести техническое обслуживание и нанести оперативные надписи на ТП-837                                          | 01.10.2020 г.     | 09.10.2020 г.        | Плинский В.А.                 |
| 4                                 | Произвести осмотр ТП-197, ТП-357, ТП-194                                                                             | 01.10.2020 г.     | 09.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 5                                 | Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ и ремонт выключателя нагрузки (к ТП-134) в РП-9                          | 01.10.2020 г.     | 09.10.2020 г.        | Плинский В.А.                 |
| 6                                 | Произвести осмотр ТП-199, ТП-411, ТП-1157                                                                            | 12.10.2020 г.     | 16.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 7                                 | Произвести доливку масла в сил. тр-р ТП-196                                                                          | 12.10.2020 г.     | 16.10.2020 г.        | Плинский В.А.                 |
| 8                                 | Произвести ремонт привода выключателя нагрузки 10 кВ (к ПС-16) в ТП-1188                                             | 12.10.2020 г.     | 16.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 9                                 | Произвести осмотр ТП-207, ТП-280, ТП-812                                                                             | 12.10.2020 г.     | 16.10.2020 г.        | Плинский В.А.                 |
| 10                                | Произвести осмотр ТП-289, ТП-290, ТП-820                                                                             | 19.10.2020 г.     | 23.10.2020 г.        | Плинский В.А.                 |
| 11                                | Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ и регулировку ВНА-10/630 (сил. тр-р) ТП-1429                             | 19.10.2020 г.     | 23.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 12                                | Произвести осмотр ТП-413, ТП-200, ТП-269                                                                             | 19.10.2020 г.     | 23.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 13                                | Произвести осмотр ТП-519, ТП-206, ТП-2089                                                                            | 26.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Максимов Л.А.                 |
| 14                                | Произвести осмотр ТП-43, ТП-44, ТП-821, ТП-846                                                                       | 26.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Плинский В.А.                 |
| Капитальные ремонты               |                                                                                                                      |                   |                      |                               |
| 1                                 | Капитальный ремонт строительной части здания ТП-747                                                                  | 01.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Подрядная организация         |
| 2                                 | Капитальный ремонт строительной части здания ТП-748                                                                  | 01.10.2020 г.     | 30.10.2020 г.        | Подрядная организация         |

Зам. начальника ПТО

А.В. Симонов