

Главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
 для Л.А. Гаврисенко  
 2021 г.



График работ  
 ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
 на октябрь 2021 года по г.Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
<b>1) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-304-КТП-1302</b>				
1.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-304-КТП-1302	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>2) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-355-ТП-357</b>				
2.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-355-ТП-357.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>3) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-20-ТП-166</b>				
3.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-20-ТП-166.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>4) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-19, л-3 - ТП-939</b>				
4.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-19, л-3-ТП-939.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>5) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-352-ТП-214</b>				
5.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-352-ТП-214.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>6) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-12, л-1 - ТП-97</b>				
6.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-12, л-1-ТП-97.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>7) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-92 - РП-16, л-14</b>				
7.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-92-РП-16, л-14.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>8) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-19, л-8-ТРП-43</b>				
8.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-19, л-8-ТРП-43	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>9) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-141-ТП-220</b>				
9.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-141-ТП-220 (каб. "Б")	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>10) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-6, л.19 - КТП-33035</b>				
10.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-6, л.19 - КТП-33035	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>11) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ПС-16, л-18-РП-304</b>				
11.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ПС-16, л-18-РП-304	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>12) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП-304 яч.15-ЦРП-1 яч.4</b>				
12.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ РП-304 яч.15 - ЦРП-1 яч.4	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>13) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ПС-16, л-19-РП-304 яч.21</b>				
13.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ПС-16, л-19-РП-304 яч.21	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>14) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП-304 яч.17-ЦРП-0 яч.9</b>				
14.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ РП-304 яч.17-ЦРП-0 яч.9	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>15) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТТП-9-ТП-901</b>				
15.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТТП-9-ТП-901	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
<b>16) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ТП-675-РЛНД Р-28</b>				
16.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ТП-675-РЛНД Р-28	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.

17) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-466 - КТП-33027				
17.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-466-КТП-33027	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
18) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-5 л.45 - ТП-1054				
18.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-5 л.45-ТП-1054	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
19) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ТП- 218 - КТП-2109				
19.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ТП-218-КТП-2109	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
20) Техническое обслуживание КТП-2116				
20.1	Выполнить расчистку ОЗ с применением экскаватора.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
20.2	Выполнить выполнить покрасочные работы КТП.	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
21) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ РП-306, л-6-ТРП "Водозабор", л-1, каб.А				
21.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ РП-306, л-6-ТРП "Водозабор", л-1, каб.А, отболчен.	01.10.2021	31.10.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
22) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-128 - ТП-837				
22.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-128 - ТП-837	01.10.2021	31.10.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
23) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-468-ТП-127				
23.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-468-ТП-127.	01.10.2021	31.10.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
24) Техническое обслуживание ТП-871				
24.1	Произвести ремонт освещения.	01.10.2021	31.10.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
24.2	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
24.3	Долить масло в Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
24.4	Произвести расчистку в ОЗ.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
24.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25) Техническое обслуживание ТП-846				
25.1	Произвести ремонт освещения.	01.10.2021	31.10.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25.2	Выполнить покраску ячеек.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25.4	Произвести очистку помещения от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25.5	Выполнить покраску ячеек.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25.6	Нанести диспетчерские наименования.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
25.7	Долить масло и установить зеркалов сил.Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
26) Техническое обслуживание ТП-890				
26.1	Обновить маркировку и диспетчерские наименования.	01.10.2021	31.10.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
26.2	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
26.3	Выполнить покраску ячеек.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
26.4	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
26.5	Долить масло в Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.

27) Техническое обслуживание ТП-863				
27.1	Выполнить покраску ячеек РУ-6кВ, выполнить маркировку ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.	01.10.2021	31.10.2021	ВРИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.2	Долить масло в трансформатор.	-//-	-//-	ВРИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВРИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.4	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВРИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
27.5	Выполнить ремонт освещения.	-//-	-//-	ВРИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
28) ВЛ-0,4кВ от ЯРП-1 КТП-2144 по ул. Фиолентовское шоссе ТСН СТ "Дубок"				
28.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29) ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-33010 по ул.Эдельвейсовая				
29.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30) ВЛ-0,4кВ от ф.6 КТП-562 по ул. Военных строителей				
30.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31) ВЛ-0,4кВ от ф.1 КТП-33001 по ул. Лесхозная				
31.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32) ВЛ-0,4кВ от ф.4 КТП-33005 в сторону СТ "Чайка-89"				
32.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33) ВЛ-0,4кВ от ф.2 КТП-2089 в сторону Крепостного шоссе 17/5				
33.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
33.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

34) ВЛ-0,4кВ от ТП-217 Рыбачий причал				
34.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
34.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35) ВЛ-0,4кВ от КТП-33019 до ж/д № 56/5 Фиолентовское шоссе				
35.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
35.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36) ВЛ-0,4кВ от ТП-923 по ул. Алея защитников 35-ой батареи				
36.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
36.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
37) ВЛ-6кВ ПС-2 - ТП-755				
37.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №2 Чекун О.Н.
37.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Мастер ПУ №2 Чекун О.Н.
37.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Мастер ПУ №2 Чекун О.Н.
37.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Мастер ПУ №2 Чекун О.Н.
37.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Мастер ПУ №2 Чекун О.Н.

**Разработал:**

Зам. нач. ПТО

**Согласовано:**

Мастер ПУ №1

ВрИО начальника ПУ №2

Зам. начальника ЭТЛ

В.К.Кузьмина

Л.А.Максимов

О.Н.Чекун

В.В. Мысков



**График работ**  
 ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
 на октябрь 2021 года по Респ. Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
<b>1) Техническое обслуживание КТП-30 (Новофедоровка)</b>				
1.1	Закрыть кабельканалы несгораемой пеной	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
1.2	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
1.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
1.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
1.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
1.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
1.7	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>2) Техническое обслуживание ТП-4 (Новофедоровка)</b>				
2.1	Закрыть кабельканалы несгораемой пеной	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
2.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
2.3	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
2.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
2.5	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>3) Техническое обслуживание ТП-18 (Новофедоровка)</b>				
3.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
3.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
3.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
3.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
3.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
3.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.			Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>4) Техническое обслуживание ТП-21 (Новофедоровка)</b>				
4.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
4.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
4.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
4.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
4.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
4.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>5) Техническое обслуживание ТП-14 (Витино)</b>				
5.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
5.2	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.

5.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
5.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
5.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
5.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>6) Техническое обслуживание ТП-20 (Витино)</b>				
6.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.09.2021	30.09.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
6.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
6.3	Произвести замену силикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
6.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
6.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
6.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
6.7	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>7) Техническое обслуживание ТП-19 (Витино)</b>				
7.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
7.2	Произвести замену силикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
7.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
7.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
7.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
7.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>8) Техническое обслуживание ТП-9 (Витино)</b>				
8.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
8.2	Произвести замену силикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
8.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
8.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
8.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
8.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>9) Техническое обслуживание ТП-2 (Витино)</b>				
9.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
9.2	Произвести замену силикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
9.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
9.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
9.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
9.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>10) КЛ-10кВ ТП20 - КТП19 (Витино)</b>				
10.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>11) КЛ-10кВ ТП19 - ЦРПО (Витино)</b>				
11.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>12) КЛ-10кВ ТП9 - ЦРПО (Витино)</b>				
12.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>13) КЛ-10кВ ТП2 - ЦРП1 (Витино)</b>				
13.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>14) ТП 3 (Витино)</b>				
14.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.

<b>15) ТП 4(Витино)</b>				
15.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
15.2	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>16) ТП 36(Витино)</b>				
16.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>17) ТП 21(Витино)</b>				
17.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>18) ТП 23(Витино)</b>				
18.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
<b>19) Техническое обслуживание ТП-1 Зеленогорское</b>				
19.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
19.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
<b>20) Техническое обслуживание ТП-2 Зеленогорское</b>				
20.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
20.2	нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
20.3	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи. ТР-Р1, ТР-Р2.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
<b>21) Техническое обслуживание ТП-3 Зеленогорское</b>				
21.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
21.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
21.3	Обновить цветовую маркировку приводов заземляющих ножей (в красный цвет) и заземляющих ножей (в черный цвет).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
21.4	Обновить цветовую маркировку приводов заземляющих ножей (в красный цвет) и заземляющих ножей (в черный цвет).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
<b>22) Техническое обслуживание ТП-4 Зеленогорское</b>				
22.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
22.2	Окраска дверей РУ 10кВ, РУ-0,4кВ, ТР-Р	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
<b>23) Техническое обслуживание ТП-15 Гвардейское</b>				
23.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.2	Обновить цветовую маркировку приводов заземляющих ножей (в красный цвет) и заземляющих ножей (в черный цвет).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
23.4	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
<b>24) Ремонт КЛ-10кВ от ТП-1 в сторону ТП-6 Джанкой</b>				
24.1	Поиск место повреждения	01.09.2021	30.09.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24.2	Испытание КЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
24.3	Ремонт КЛ	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
<b>25) ВЛ-10кВ от ВЛ-10кВ Л-7 Перевальное в сторону ТП-708 Заречное</b>				
25.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
25.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.

26) ВЛ-10кВ от ТП-1389 в сторону ТП-6 Перевальное				
26.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
26.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-/-	-/-	Бригадир ПУ №4 Сутулин А.С.
27) Техническое обслуживание ТП-6 (Кировское)				
27.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
27.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28) Техническое обслуживание ТП-11 (Кировское)				
28.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
28.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29) Техническое обслуживание ТП-10 (Кировское)				
29.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30) Техническое обслуживание ТП-12 (Кировское)				
30.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
30.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.





35.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>36) Техническое обслуживание ТП-13 (Кировское)</b>				
36.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>37) КЛ-10кВ ЦРП(ТП-1) яч.2-ТП-10 пгт Кировское в/г 92</b>				
37.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
37.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
37.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>38) КЛ-10 кВ ТП-10-ТП-13 пгт Кировское в/г 92</b>				
38.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
38.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
38.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>39) КЛ-10 кВ ТП-13-ТП-11 пгт Кировское в/г 92</b>				
39.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
39.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
39.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>40) КЛ-10 кВ ТП-11-ТП-12 пгт Кировское в/г 92</b>				
40.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
40.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
40.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>41) КЛ-10 кВ ТП-12-ТП-23 пгт Кировское в/г 92</b>				
41.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
41.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>42) КЛ-10 кВ ТП-23 - ТП-14 (Кировское)</b>				
42.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
42.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
42.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>43) КЛ-10 кВ ТП-6 - ТП-12 пгт Кировское в/г 92</b>				
43.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
43.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
43.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>44) КЛ-10кВ ЦРП(ТП-1) яч.6-ТП-26 пгт Кировское в/г 92</b>				
44.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
44.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
44.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
<b>45) КЛ-10кВ ЦРП(ТП-1) яч.25-ТП-26 пгт Кировское в/г 92</b>				
45.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
45.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
45.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.

**Разработал:**  
Начальник ПУ №4; №3

А.Ф. Горбачев

**Согласовано:**  
Начальник ПТО

А.В. Симонов