



УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель главного инженера  
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
Г.М. Белолуцкий  
2022 г.

График работ  
ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России  
на октябрь 2022 года по г. Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
<b>Производственный участок №1</b>				
<b>1) ТП-199</b>				
1.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
<b>2) ТП-653</b>				
2.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
<b>3) ТП-1049</b>				
3.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
<b>4) ВЛ-0,4кВ от ф.3 ТП-357 Монастырское шоссе</b>				
4.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.

<b>5) Осмотр зданий и сооружений</b>					
5.1	ТП-2031 ТП-2032 ТП-2043 ТП-205 ТП-206 ТП-2083 ТП-2084 ТП-2085 ТП-2098 ТП-2099 ТП-212 ТП-214 ТП-215 ТП-217 ТП-218 ТП-220 ТП-221 ТП-222 ТП-223 ТП-224 ТП-225 ТП-227 ТП-228	ТП-232 ТП-233 ТП-248 ТП-269 ТП-301 ТП-302 ТП-304 ТП-307 ТП-308 ТП-315 ТП-316 ТП-318 ТП-33006 ТП-349 ТП-352 ТП-353 ТП-354 ТП-355 ТП-357 ТП-360 ТП-361 ТП-365 ТП-368	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>6) ТП-1079</b>					
6.1	Осмотр наружной и внешней части здания		01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>7) ВЛ-0,4кВ КТП-1463 в сторону ул. Горпищенко 109/18 оп.№1-№18</b>					
7.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ
<b>8) ВЛ-0,4кВ ТП-116 от шинной полки РУ-0,4кВ - ЯРП№1 ж/д, ул. Горпищенко 145/6</b>					
8.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ
<b>9) ВЛ-0,4кВ от КТП-2035 в сторону террит. Монастыря Св. Георгия, м. Фиолент</b>					
9.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ
<b>10) ВЛ-0,4кВ от ТП-197 в сторону террит. Монастыря Св. Георгия, м. Фиолент</b>					
10.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ
<b>11) ВЛ-0,4кВ ТП-197 от ЩУ-0,4кВ в РУ-0,4кВ до оп.№26</b>					
11.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Техник по надзору за объектами ЭСХ
<b>12) ВЛ-6 кВ ТП-909 - КТП-1452</b>					
12.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>13) ВЛ-6 кВ ТП-92 - КТП-33030</b>					
13.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>14) Возд. отпайка Р-57-КТП-1549 от оп.1 л.7 ВЛ-6кВ РП-8-ТП-182</b>					
14.1	Осмотр воздушной линий.		01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>15) КТП-2103</b>					
15.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.		01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.

<b>16) ТП-304</b>				
16.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>17) ТП-1991 (ул. Казачья, 54)</b>				
17.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>18) ВЛ-6кВ ПС-20 – РП-305 – ТП-1011</b>				
18.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>19) КТП-2086</b>				
19.1	Текущий ремонт силового трансформатора ТМ-400/10/0,4 кВА	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>20) ТП-147</b>				
20.1	В помещении РУ-6кВ, регулировка ВН-16/400А яч.№7	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>21) ТП-200</b>				
21.1	В помещении РУ-0,4кВ, ремонт РП-400А, панель №1, ф. №2	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>22) КТП-33015</b>				
22.1	В помещении РУ-6кВ, на шинном мосту замена опорного изолятора фазы "С"	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
<b>Производственный участок №2</b>				
<b>23) ТП-130</b>				
23.1	Технологическая карта Т2.001 и Т5.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить овещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлоосвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.
<b>24) КТП-272</b>				
24.1	Технологическая карта Т2.001 и Т5.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить овещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлоосвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.


<b>25) ЦРП-302</b>					
25.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлосвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.	
<b>26) РП-303</b>					
26.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлосвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.	
<b>27) РП-306</b>					
27.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлосвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н. Начальник ЭТЛ Колтеров А.А.	
<b>28) В.Л-6кВ ПС-12- ТП-207</b>					
28.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	
<b>29) Осмотр зданий и сооружений</b>					
29.1	ТП-242 ТП-243 ТП-244 ТП-245 ТП-246 ТП-247 ТП-252 ТП-253 ТП-254 ТП-280 ТП-285	ТП-289 ТП-290 ТП-292 ТП-33031 ТП-377 ТП-43 ТП-44 ТП-465 ТП-468 ТП-47 ТП-479	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.
<b>30) В.Л-6кВ ПС-9-ТП-1265 линия 3</b>					
30.1	Осмотр воздушной линий.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	
<b>31) В.Л-6кВ ТП-49-ТП-49А</b>					
31.1	Осмотр воздушной линий.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	

32) КТП-1866				
32.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.
33) ТП-98				
33.1	Провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.

**Разработал:**  
Инженер ПТО

  
\_\_\_\_\_ Д.А. Каширин


**Согласовано:**  
Начальник ПТО

  
\_\_\_\_\_ А.В. Симонов

Начальник ПУ № 2

\_\_\_\_\_ О.Н. Чекун

Начальник ЭТЛ

  
\_\_\_\_\_ А.А. Колтеров



**График работ**  
**ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России**  
**на октябрь 2022 года по Респ. Крым**

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
<b>1) ТП-18 пгт. Кировское в/г 92</b>				
1.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
<b>2) ТП-8 пгт. Кировское в/г 92</b>				
2.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
<b>3) ТП-2 пгт.Кировское в/г 92</b>				
3.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металlosвязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

**4) ТП-1 ЦРП п.г. Кировское в/г 92**

<b>4.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
------------	---	------------	------------	----------------------------

**5) ТП-13 п.г. Кировское в/г 92**

<b>5.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
------------	---	------------	------------	----------------------------

**6) ТП-11 п.г. Кировское, в/г 92**

<b>6.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
------------	---	------------	------------	----------------------------

**7) ТП-12 п.г. Кировское в/г 92**

<b>7.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
------------	---	------------	------------	----------------------------

<b>8) ТП-14 пгт. Кировское в/г 92</b>				
<b>8.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену силикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
<b>9) Осмотр зданий и сооружений</b>				
<b>9.1</b>	<p>ТП-712 Феодосия, с.Краснокаменка, ул. Крымская, 2, в/г 2; ТП-713 Феодосия, с.Краснокаменка, ул. Октябрьская, в/г 3; ТП-715 Феодосия, с.Краснокаменка, автопарк в/ч-4125; ТП-33 "Лагерное", в/г 43; ТП-64 "Лагерное", в/г 43а; ТП-71 с.Солнечная долина, п. Прибрежное, в/г 43; ТП-76 г.Судак, м. Меганом, в/г.№5; ТП-96 г.Судак, м. Меганом, в/г.№98; ТП-191 г.Судак, мыс Меганом в/г 161; ТП-49 г.Судак, Капсель, в/г.№2; ТП-42 г.Судак, п. Новый Свет, в/г.№6; ТП-265 г.Судак. с.Морское в/г 146</p>	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
<b>10) ВЛ 10 кВ ТП-49 - оп.29 дер.з з/б дот(Первомаское)</b>				
<b>10.1</b>	Осмотр воздушной линий.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
<b>11) ВЛ-10кВ РП-77 оп.№1-ТП-76 (Судак)</b>				
<b>11.1</b>	Осмотр воздушной линий.	01.10.2022	31.10.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
<b>12) ТП-468 ( пгт. Черноморское, в/г №1)</b>				
<b>12.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену силикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.



<b>13) ТП-469 ( п.г. Черноморское, в/г №1)</b>				
<b>13.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>14) ТП-470 ( п.г. Черноморское, в/г №1)</b>				
<b>14.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>15) ТП-471 ( п.г. Черноморское, в/г №1)</b>				
<b>15.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>16) ТП-24 ( с. Оленевка, в/г №11)</b>				
<b>16.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

<b>17) ТП-25 ( с. Оленевка, в/г.№11)</b>				
<b>17.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>18) ТП-26 ( с. Оленевка, в/г.№11)</b>				
<b>18.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>19) ТП-295 ( с. Оленевка, в/г Черн-2)</b>				
<b>19.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>20) КТП-555 ( с. Оленевка, в/г.№11)</b>				
<b>20.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

<b>21) ТП-27 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>21.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>22) ТП-28 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>22.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>23) ТП-29 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>23.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>24) ТП-31 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>24.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металlosвязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

<b>25) ТП-35 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>25.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>26) ТП-30 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>26.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>27) ТП-32 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>27.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>28) ТП-33 ( с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>28.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

<b>29) ТП-39 (с. Уютное, в/г 190)</b>				
<b>29.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену силикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>- измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>30) Осмотр зданий и сооружений</b>				
<b>30.1</b>	<p>ТП-35 (п. Новофедоровка, в/г С-1); ТП-38 (п. Новофедоровка, в/г С-1); ТП-101 (г.Евпатория, в/г 5); ТП-103 (г.Евпатория, в/г 5); ТП-102 (г.Евпатория, в/г 3); ТП-300 (г.Евпатория, в/г 3); ТП-316 (г.Евпатория, в/г 3); ТП-360 (г.Евпатория, в/г 3); ТП-488 (с. Каменоломня, в/г 184); КТП-292 (с. Наумовка, в/г 1); ТП-4 (с. Витино, в/г 189); ТП-6 (с. Витино, в/г 189); ТП-56 (пгт. Мирный, в/г 1); ТП-62 (пгт. Мирный, в/г 3); ТП-65 (пгт. Мирный, в/г 3); КТП- 76Д (пгт. Мирный, в/г 3); КТП-401 (пгт. Мирный, в/г 3); ТП-53 (пгт. Мирный, в/г 3); ТП-61 (пгт. Мирный, в/г 3)</p>	01.10.2022	31.10.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
<b>31) ПС-Объект</b>				
<b>31.1</b>	Техническое обслуживание ВМ-35Н (к силовому трансформатору)	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
<b>32) ТП-1030 "Ай Петри"</b>				
<b>32.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену силикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>- измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

**33) ТП-152 "Ай Петри"**

<b>33.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
-------------	---	------------	------------	-----------------------------

**34) ТП-153 "Ай Петри"**

<b>34.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
-------------	---	------------	------------	-----------------------------

**35) ТП-154 "Ай Петри"**


<b>35.1</b>	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену силикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металловязи; -измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
-------------	---	------------	------------	-----------------------------

<b>36) ТП-959 "Ай Петри"</b>				
<b>36.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
<b>37) РП-35 "Ай Петри"</b>				
<b>37.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
<b>38) ТП-704 "Ай Петри"</b>				
<b>38.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
<b>39) ТП-705 "Ай Петри"</b>				
<b>39.1</b>	<p>Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнить доливку масла;</li> <li>- разместить нормальную схему в ТП;</li> <li>- установить барьер в камере силового трансформатора;</li> <li>- произвести замену селикагеля;</li> <li>- восстановить освещение в ТП;</li> <li>- установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы;</li> <li>- нанести оперативные надписи;</li> <li>- разместить бирки на кабельных линиях;</li> <li>- измерение металловязи;</li> <li>-измерение сопротивления контура заземления.</li> </ul>	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.


## 40) ТП-151 "Ай Петри"

40.1	Технологическая карта 12.001 и 15.003. При необходимости: - выполнить доливку масла; - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - произвести замену селикагеля; - восстановить освещение в ТП; - установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы; - нанести оперативные надписи; - разместить бирки на кабельных линиях; - измерение металлосвязи; - измерение сопротивления контура заземления.	01.10.2022	31.10.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
------	---	------------	------------	-----------------------------

Разработал:  
Инженер ПТО

  
Д.А. Каширин

Согласовано:  
Начальник ПТО

  
А.В. Симонов

Начальник ПУ по Респ. Крым

\_\_\_\_\_  
А.Ф. Горбачев