



График работ
 ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на ноябрь 2021 года по г.Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-304-КТП-1302				
1.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-304-КТП-1302	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
2) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-19, л-3 - ТП-939				
2.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-19, л-3-ТП-939.	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
3) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-2011 - ТП-1167				
3.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-2011-ТП-1167.	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
4) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ РП-47 - КТП-1301				
4.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ РП-47-ТП-1301.	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
5) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-563 - КТП-1966				
5.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-563-ТП-1966.	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
6) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-92 - РП-16, л-14				
6.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-92-РП-16, л-14.	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
7) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-19, л-8-ТРП-43				
7.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-19, л-8-ТРП-43	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
8) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ТП-141-ТП-220				
8.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ТП-141-ТП-220 (каб. "Б")	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
9) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ПС-16, л-18-РП-304				
9.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ПС-16, л-18-РП-304	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
10) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП-304 яч.15-ЦРП-1 яч.4				
10.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ РП-304 яч.15 - ЦРП-1 яч.4	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
11) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ПС-16, л-19-РП-304 яч.21				
11.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ПС-16, л-19-РП-304 яч.21	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
12) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ РП-304 яч.17-ЦРП-0 яч.9				
12.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ РП-304 яч.17-ЦРП-0 яч.9	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
13) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-10кВ ТП-675- РЛНД Р-28				
13.1	Устранение повреждения на КЛ-10кВ ТП-675-РЛНД Р-28	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
14) Техническое обслуживание КТП-33062				
14.1	Нанести оперативные надписи на корпус КТП	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.2	Нанести диспетчерские наименования на корпус КТП и ячейки в РУ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.3	Нанести калибровку на предохранители	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.4	Разместить бирки на кабельные линии	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.5	Расклеить нумерацию ячеек	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.6	Задуть пеной выходы кабельных линий	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.7	Нанести в камерах силового трансформатора: порядковый № трансформатора, зав.№, тип.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
14.8	Разместить нормальную схему внутри РУ-6кВ и РУ-0,4кВ	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.

14.9	Произвести очистку помещений от посторонних предметов	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15) Техническое обслуживание КТП-33063				
15.1	Нанести оперативные надписи на корпус КТП	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.2	Нанести диспетчерские наименования на корпус КТП и ячейки в РУ	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.3	Нанести калибровку на предохранители	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.4	Разместить бирки на кабельные линии	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.5	Расклеить нумерацию ячеек	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.6	Задуть пеной выходы кабельных линий	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.7	Нанести в камерах силового трансформатора: порядковый № трансформатора, зав.№, тип.	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.8	Разместить нормальную схему внутри РУ-6кВ и РУ-0,4кВ	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
15.9	Произвести очистку помещений от посторонних предметов	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16) Техническое обслуживание РП-307				
16.1	Нанести оперативные надписи на корпус КТП	01.11.2021	30.11.2021	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.2	Нанести диспетчерские наименования на корпус КТП и ячейки в РУ	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.3	Нанести калибровку на предохранители	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.4	Разместить бирки на кабельные линии	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.5	Расклеить нумерацию ячеек	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.7	Развесить нормальную схему внутри РУ-6кВ	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
16.8	Произвести очистку помещений от посторонних предметов	-//-	-//-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
17) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ ПС-12, л-1 - ТП-97				
17.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ ПС-12, л-1-ТП-97.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
18) Ремонтно-восстановительные работы на КЛ-6кВ РП-306, л-6-ТРП "Водозабор", л-1, каб.А				
18.1	Устранение повреждения на КЛ-6кВ РП-306, л-6-ТРП "Водозабор", л-1, каб.А, отболчен.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н. Зам. нач. ЭТЛ Мысков В.В.
19) Техническое обслуживание ТП-871				
19.1	Произвести ремонт освещения.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
19.2	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
19.3	Долить масло в Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
19.4	Произвести расчитку в ОЗ.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
19.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ №2 Чекун О.Н.
20) Техническое обслуживание ТП-863				
20.1	Выполнить покраску ячеек РУ-6кВ, выполнить маркировку ячеек РУ-6кВ, РУ-0,4кВ.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
20.2	Долить масло в трансформатор.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
20.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
20.4	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
20.5	Выполнить ремонт освещения.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
21) Техническое обслуживание ТП-722				
21.1	Произвести ремонт освещения.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.

21.2	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
21.3	Долить масло в Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
21.4	Произвести расчитску в ОЗ.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
21.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
22) Техническое обслуживание ТП-801				
22.1	Произвести ремонт освещения.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
22.2	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
22.3	Долить масло в Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
22.4	Произвести расчитску в ОЗ.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
22.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
23) Техническое обслуживание ТП-802				
23.1	Произвести ремонт освещения.	01.11.2021	30.11.2021	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
23.2	Произвести очистку помещений от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
23.3	Долить масло в Тр-р.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
23.4	Произвести расчитску в ОЗ.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
23.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-//-	-//-	ВрИО начальника ПУ № 2 Чекун О.Н.
24) ВЛ-6кВ ТП-788 - ТП-1208				
24.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
24.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
24.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
24.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
24.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
25) ВЛ-6кВ ТП-223 - ТП-518				
25.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
25.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
25.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
25.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
25.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
26) ВЛ-6кВ ТП-490 - КТП-1066				
26.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
26.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
26.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
26.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
26.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
27) ВЛ-6кВ ТП-575 - КТП-1963				
27.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
27.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
27.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
27.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
27.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28) ВЛ-6кВ ТП-92 - КТП-33030				
28.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

28.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
28.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29) ВЛ-6кВ ТП-556 - ТП-484				
29.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
29.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30) ВЛ-6кВ ТП-214 - ТП-215				
30.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
30.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31) ВЛ-6кВ ТП-457 - КТП-1162				
31.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
31.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32) ВЛ-6кВ ПС-7 л.13 - КТП-2073				
32.1	Осмотр трассы.	01.11.2021	30.11.2021	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.2	Осмотр состояния опор, проводов и линейной арматуры.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.3	Осмотр охранной зоны объекта.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.4	Фотофиксация с заполнением листа осмотра и обновлением поопорной схемы.	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.
32.5	Осмотр трассы на предмет наличия совместного подвеса (ВОЛС).	-//-	-//-	Техник ПТО Удовенко М.Ю.

Разработал:

Инженер ПТО



А.А. Огарь

Согласовано:

Начальник ПТО

А.В. Симонов

Мастер ПУ №1

Л.А.Максимов

ВРИО начальника ПУ №2

О.Н.Чекун

Зам. начальника ЭТЛ

В.В. Мысков



График работ
ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на ноябрь 2021 года по Респ. Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) Техническое обслуживание КТП-34 (Новофедоровка)				
1.1	Закрыть кабельканалы несгораемой пеной	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.2	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
1.7	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2) Техническое обслуживание ТП-35 (Новофедоровка)				
2.1	Закрыть кабельканалы несгораемой пеной	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.3	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
2.5	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3) Техническое обслуживание ТП-2 (Новофедоровка)				
3.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.3	Закрыть кабельканалы несгораемой пеной	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.4	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
3.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4) Техническое обслуживание ТП-4 (Новофедоровка)				
4.1	Произвести замену селикагеля трансформатора.	01.11.2021	30.11.2021	
4.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.3	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
4.6	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5) Техническое обслуживание ТП-27 (Уютное)				
5.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.2	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
5.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6) Техническое обслуживание ТП-35(Уютное)				
6.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.

6.3	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.4	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.5	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
6.7	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7) Техническое обслуживание РП-1(Витино)				
7.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.2	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
7.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8) Техническое обслуживание ТП-8 (Витино)				
8.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.10.2021	31.10.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.2	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
8.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9) Техническое обслуживание ТП-36 (Витино)				
9.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.10.2021	31.10.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.2	Произвести замену селикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.3	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.4	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.5	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
9.6	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
10) КЛ-10кВ ТП34 - ТП38 (Новофедоровка)				
10.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.11.2021	30.11.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
11) КЛ-10кВ ТП35 - ТП38 (Новофедоровка)				
11.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.11.2021	30.11.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
12) КЛ-10кВ ТП4 - ТП16 (Новофедоровка)				
12.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.11.2021	30.11.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
13) КЛ-10кВ ТП16 - ТП18 (Новофедоровка)				
13.1	Проведения испытания ЭТЛ	01.10.2021	30.11.2021	Начальник ПУ №4 Горбачев А.Ф.
14) ТП36 (Витино)				
14.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
15) ТП 360(Евпатория)				
15.1	Проведения осмотра строительной части ТП	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ №4 Чеботарев О.А.
15.2	Проведения осмотра строительной части ТП	01.10.2021	31.10.2021	Начальник ПУ №3,4 Горбачев А.Ф.
16) Техническое обслуживание КТП-5 Заречное				
16.1	нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.11.2021	30.11.2021	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
16.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
16.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
16.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
16.5	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
17) Техническое обслуживание КТП-709 Заречное				
17.1	Разместить нормальную схему в КТП.	01.11.2021	30.11.2021	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
17.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
17.3	нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
18) Техническое обслуживание ТП-5 Гвардейское				
18.1	нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.11.2021	30.11.2021	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
18.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
18.3	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
18.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта).	-/-	-/-	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

19) Техническое обслуживание ТП-14 Гвардейское				
19.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
19.2	нанести диспетчерские наименования на двери ГУ и установить	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
19.3	Произвести замену силикагеля трансформатора.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
19.4	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
20) Техническое обслуживание ТП-26 Гвардейское				
20.1	Восстановить освещение в ТП.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
20.2	Произвести очистку корпуса и бака силовых трансформаторов от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
20.3	Установить термометр и зеркало на силовые трансформаторы.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
20.4	Произвести замену силикагеля трансформаторов.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
20.5	Установить барьеры в камере силового трансформатора	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
21) Техническое обслуживание ТП-31 Гвардейское				
21.1	нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
21.2	Произвести очистку бака силового трансформатора от грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
21.3	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
22) Техническое обслуживание ТП-32 Гвардейское				
22.1	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
22.2	нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	-/-	-/-	Мастер ПУ №1 Максимов Л.А.
22.3	выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
22.4	разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
23) Техническое обслуживание ТП-33 Гвардейское				
23.1	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
23.2	Произвести очистку корпуса и бака силового трансформатора от масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
23.3	Разместить нормальную схему в ТП.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
23.4	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
23.5	Выполнить проверку заземляющего устройства (со вскрытием грунта.).	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
24) Ремонт КЛ-10 кВ ТП-1 к ТП-6 Джанкой				
24.1	Испытание КЛ	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
24.2	Поиск место повреждения	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
24.3	Ремонт КЛ	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
25) Осмотр КЛ-6 кВ ТП-21 к ТП-26 Гвардейское				
25.1	осмотр КЛ	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
25.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
25.3	Осмотр охранной зоны	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
26) Осмотр КЛ-6 кВ ТП-30 к ТП-31 Гвардейское				
26.1	осмотр КЛ	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
26.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
26.3	Осмотр охранной зоны	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
27) Осмотр КЛ-6 кВ ТП-20 к ТП-19 Гвардейское				
27.1	осмотр КЛ	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
27.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
27.3	Осмотр охранной зоны	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
28) Осмотр КЛ-6 кВ ТП-31 к ТП-33 Гвардейское				
28.1	осмотр КЛ	01.11.2021	30.11.2021	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
28.2	Осмотр концевых муфт в ТП	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
28.3	Осмотр охранной зоны	-/-	-/-	бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С
29) Техническое обслуживание КТП-16 пгт. Кировское, в/г 92				
29.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
29.6	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.

34.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
34.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35) Техническое обслуживание МТП-403 пгт. Кировское, в/г 92				
35.1	Нанести диспетчерские наименования на двери РУ и установить предупреждающие знаки электробезопасности.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.2	Произвести доливку масла в расширительный бак трансформатора.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.3	Произвести очистку корпуса трансформатора от подтеков масла, пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.4	Нанести (обновить) цветовую маркировку фаз на шины и провода.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.5	Установить кабельные бирки в соответствии с требованиями ПТЭЭС.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.6	Произвести очистку оборудования от пыли и грязи.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.7	Нанести знаки в местах ввода заземления на фасад здания.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.8	Разместить нормальную схему в КТП.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
35.9	Уборка охранной зоны	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36) КЛ-10кВ ЦРП(ТП-1) яч.28-ТП-27 пгт Кировское в/г 92				
36.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
36.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
37) КЛ-10 кВ ТП-27-ТП-28 Л1 пгт Кировское в/г 92				
37.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
37.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
37.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
38) КЛ-10 кВ ТП-27-ТП-28 Л2 пгт Кировское в/г 92				
38.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
38.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
38.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
39) КЛ-10 кВ ТП-28-ТП-29 пгт Кировское в/г 92				
39.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
39.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
39.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
40) КЛ-10 кВ ТП-32-КТП-31 пгт Кировское в/г 92				
40.1	Осмотр трассы.	01.10.2021	31.10.2021	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
40.2	Осмотр охранной зоны объекта.	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.
40.3	Проведения испытания ЭТЛ	-/-	-/-	Мастер ПУ №3 Бережной А.А.

Разработал:
Инженер ПТО

А.А. Огарь

Согласовано:
Начальник ПТО



А.В. Симонов

Начальник ПУ Респ. Крым

А.Ф. Горбачев

