



График работ
 ПУ №1, ПУ №2 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 на декабрь 2022 года по г. Севастополю

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица	
Производственный участок №1					
1) ВЛ-0,4кВ от КТП-562 ул. Военных строителей					
1.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.	
2) Осмотр зданий и сооружений					
2.1	ТП-737 ТП-745 ТП-746 ТП-747 ТП-748 ТП-749 ТП-753 ТП-755 ТП-756 ТП-757 ТП-758 ТП-768 ТП-84 ТП-86 ТП-87 ТП-902 ТП-909 ТП-91 ТП-919 ТП-92 ТП-920 ТП-921 ТП-923	ТП-924 ТП-925 ТП-93 ТП-939 ТП-94 ТП-940 ТП-941 ТП-943 ТП-954 ТП-964 ТП-968 ТП-987 ТП-992 ТРП-43 ТРП-60 ТРП-67 ЦРП-0 ЦРП-1	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.
3) Отпайка 6 кВ от оп.11 ВЛ-6 кВ ТП-457-КТП-1162 до оп.11А в ст. КТП-33001					
3.1	Осмотр воздушной линий.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.	
4) Отпайка 6 кВ от оп.22 ВЛ-6 кВ ТП-788-ТП-1208 в ст. КТП-1208А					
4.1	Осмотр воздушной линий.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№1 Максимов Л.А.	
Производственный участок №2					
5) ВЛ-0,4кВ от ТП-802 ул. Авиаторов					
5.1	Проведения мероприятий по размещению информационных и опознавательных знаков на воздушные линии электропередачи.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.	

6) Осмотр зданий и сооружений					
6.1	ТП-820	ТП-863	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ-№2 Чекун О.Н.
	ТП-821	ТП-871			
	ТП-832	ТП-873			
	ТП-835	ТП-887			
	ТП-837	ТП-889			
	ТП-838	ТП-890			
	ТП-842	ТП-892			
	ТП-844	ТП-893			
	ТП-846	ТП-896			
	ТП-847	ТП-97			
	ТП-850	ТП-98			
	ТП-854	ТРП-48			
	ТП-856	ЦРП-302			
	ТП-858				

Разработал:
Инженер ПТО


_____ Д.А. Каширин

Согласовано:
Начальник ПТО


_____ А.В. Симонов

Начальник ПУ № 2


_____ О.Н. Чекун

Мастер ПУ № 1



_____ Д.А. Максимов



График работ
ПУ №3, ПУ №4 и ЭТЛ на объектах ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
на декабрь 2022 года по Респ. Крым

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
1) МТП-403 пгт. Кировское, в/г 92				
1.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
2) КТП-1(404)Керчь, 9км трассы, в/г 69				
2.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
3) КТП-274 Керчь, ул. Цементная слободка, 50, в/г 2				
3.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
4) ТП-405.Керчь, ул Международная,1а, в/г 64				
4.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
5) ТП-406.Керчь, ул. Международная, 1а, в/г 64				
5.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.

6) Осмотр зданий и сооружений				
6.1	ТП-14 пгт. Кировское в/г 92; КТП-15 пгт. Кировское, в/г 92; КТП-9 пгт. Кировское, в/г 92; ТП-18 пгт. Кировское в/г 92; ТП-32 пгт. Кировское в/г 92; КТП-31 пгт. Кировское, в/г 92; ТП-27 пгт. Кировское в/г 92; ТП-28 пгт. Кировское, в/г 92; ТП-29 пгт. Кировское, в/г 92; МТП-403 пгт. Кировское, в/г 92; ТП-79 пгт. Советское; ТП-80 пгт. Советское; ТП-189 г.Феодосия, ул. Виноградная, в/г 87; КТП-1(404)Керчь, 9км трассы, в/г 69; КТП-2 Керчь, 9 км трассы, в/г 69; КТП-274 Керчь, ул. Цементная слободка, 50, в/г 2; ТП-405.Керчь, ул Международная,1а, в/г 64; ТП-406.Керчь, ул. Международная, 1а, в/г 64; Здания ПУ №3.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
7) ВЛ-0,4 кВ ТП-709 от оп.№1 до ВРУ-0,4кВ ж/д 96 по ул. Ленина				
7.1	Осмотр воздушной линий.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
8) ВЛ-0,4 кВ ТП-709 от оп.№1 до ВРУ-0,4кВ ж/д 97 по ул. Ленина				
8.1	Осмотр воздушной линий.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
9) ВЛ-0,4 кВ ТП-706-здание узла связи				
9.1	Осмотр воздушной линий.	01.12.2022	31.12.2022	Мастер ПУ-№3 Бережной А.А.
10) ТП-3 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
10.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
11) ТП-4 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
11.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
12) ТП-10 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
12.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

13) ТП-14 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
13.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
14) ТП-15 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
14.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
15) ТП-16 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
15.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
16) ТП-17 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
16.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
17) ТП-18 (п. Новофедоровка, в/г С-1)				
17.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
18) ТП-251 (с. Уютное, в/г 26)				
18.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
19) КТП-440 (с. Уютное, в/г 26)				
19.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
20) КТП-1125 (с. Уютное, в/г 26)				
20.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

21) ТП-252 (с. Уютное, в/г 17)				
21.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
22) ТП-14 (с. Витино, в/г 189)				
22.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
23) ТП-8 (с. Витино, в/г 189)				
23.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
24) РП-1 (с. Витино, в/г 189)				
24.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
25) ТП-15 (с. Витино, в/г 189)				
25.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
26) ТП-13 (с. Витино, в/г 189)				
26.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
27) ТП-17 (с. Витино, в/г 189)				
27.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.

28) КТП-24 (с. Витино, в/г 189)				
28.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
29) ТП-21 (с. Витино, в/г 189)				
29.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
30) ТП-2 (с. Витино, в/г 189)				
30.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Начальник ПУ по Респ. Крым Горбачев А.Ф.
31) ТП-1 "Соленое Озеро"				
31.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
32) ТП-1 "Мамут"				
32.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
33) ТП-6 " Джанкой"				
33.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
34) ТП-3 "Гвардейское"				
34.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
35) ТП-14 "Гвардейское"				
35.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.

36) ТП-30 "Гвардейское"

36.1	При необходимости: - разместить нормальную схему в ТП; - установить барьер в камере силового трансформатора; - нанести оперативные надписи; - провести обрезку зеленых насаждений в охранной зоне.	01.12.2022	31.12.2022	Бригадир ПУ-№4 Сутулин А.С.
------	--	------------	------------	-----------------------------


Разработал:
Инженер ПТО


Д.А. Каширин

Согласовано:
Начальник ПТО


А.В. Симонов

Начальник ПУ по Респ. Крым


А.Ф. Горбачев