

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России

Гаврисенко А.Л.

« 29 » апреля 2019 г.



План-график на апрель 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

| № п/п | Наименование | Дата нач. | Дата окон. | Вид работы | Ответственный |
|----------|---|--------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | Производственный участок №1, 2,3,4 | | | | |
| 1 | ТП-215, г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | ремонт строит. части, ТО. | Подрядным способом. |
| 2 | ТП-141, г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | ремонт строит. части, ТО. | Подрядным способом. |
| 3 | ТП-490, г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | ремонт строит. части, ТО. | Подрядным способом. |
| 4 | ТП-575, г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | ремонт строит. части, ТО. | Подрядным способом. |
| 5 | ТП-205, г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | ремонт строит. части, ТО. | Подрядным способом. |
| 6 | ТП-215, г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | ремонт строит. части, ТО. | Подрядным способом. |
| | Восстановительные работы | | | | |
| 1 | КЛ-6 кВ ТП-2118 - КТП-2109 г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | Ремонт, лабораторные испытания | Максимов Л.А. Качуровский А.П. |
| 2 | КЛ-6 кВ ПС-12 л.42 – ТРП-48 г. Севастополь | 01.04.19 | 30.04.19 г. | Ремонт, лабораторные испытания | Плинский В.А. Качуровский А.П. |

Начальник ПТО

А.В. Глоба