

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 Гаврисенко А.Л.
 2019 г.



План-график на август 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-98, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-837, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-491, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-873, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
5	ТП-968, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
6	ВЛ-0,4 кВ ТП-532, ул. Токарева	01.08.19 г.	31.08.19 г.	Ремонт, замена аварийных опор.	Подрядным способом.
7	ТП-943, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
8	ТП-207, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
9	ТП-149, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
10	ВЛ-6 кВ ПС-3 – ТП-753, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом
11	ВЛ-6 кВ ПС-8 – РП-27, г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом
12	ТП-6 Р. Крым, Дюрмень	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
13	ТП-12 Р. Крым, Дюрмень	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
14	ТП-189 Р. Крым, г. Феодосия	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
15	ТП-468 Р. Крым, п. Черноморское	01.08.19 г.	31.08.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ РП-54 - ТП-476 г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Вашенко В.В.
2	КЛ-6 кВ ТП-1262 – КТП-1809 г. Севастополь	01.08.19 г.	31.08.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Вашенко В.В.
3	КЛ-6 кВ ТП-3 – ТП-5 Р. Крым, г. Феодосия (Песчаная балка)	01.08.19 г.	31.08.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Горбачев А.Ф. Вашенко В.В.
4	КЛ-10 кВ ПС-Межгорье л.2 – ТП-1 Р. Крым, с. Зеленогорское	01.08.19 г.	31.08.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Горбачев А.Ф. Вашенко В.В.
5	Каб. ввод в ПС-Дюрмень от оп.№1 ВЛ-10 кВ ПС-Дюрмень – ТП-9	01.08.19 г.	31.08.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Горбачев А.Ф. Вашенко В.В.

Зам. начальника ПТО

А.В. Симонов