

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 « 11 » _____ 2019 г.



**План-график на декабрь 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России**

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-943, г. Севастополь	01.12.19 г.	31.12.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-295, м. Тарханкут	01.12.19 г.	31.12.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ПС-15 – КТП-2152 г. Севастополь	01.12.19 г.	31.12.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	КЛ-6 кВ ПС-15 – ТП-141 г. Севастополь	01.12.19 г.	31.12.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
3	КЛ-6 кВ ПС-16 – ЦРП-1 г. Севастополь	01.12.19 г.	31.12.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
4	КЛ-6 кВ ПС-11 – РП-54 г. Севастополь	01.12.19 г.	31.12.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба