

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

ФГУП-102 ПЭС

Минобороны России

А.Л. Гавривенко

"31" января 2019 г.

### План-график на февраль 2019 года.

по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в ТП и на ЛЭП ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование работ	дата начала	дата окончания	Ответственные лица
1	Аварийны ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ КТП-1566 - ТП-1147	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Мастер ПУМ№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Качуровский А.П.
2	Аварийны ремонт кабельной линии КЛ-6 кВ ПС-15 - КТП-426	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Мастер ПУМ№1 Максимов Л.А. Начальник ЭТЛ Качуровский А.П.
3	Капитальный ремонт здания ТП-575	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
4	Капитальный ремонт здания ТП-205	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
5	Капитальный ремонт здания ТП-141	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
6	Капитальный ремонт здания ТП-215	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
7	Капитальный ремонт здания ТП-1079	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
8	Капитальный ремонт здания ТП-490	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
9	Капитальный ремонт здания ТП-103 А	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Подрядным способом
10	Доливка трансформаторного масла в силовой трансформатор №2 ТП-675	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ЭТЛ Качуровский А.П. Мастер ПУМ№1 Максимов Л.А.
11	Замена тяговых изоляторов в РУ-6 кВ на ВН к РП-9 и ТП-479	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУМ№2 Плинский В.А.

12	Замена опорного изолятора шинной полки РУ-6 кВ ТП-1173	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Мастер ПУУ№1 Максимов Л.А.
13	Замена высоковольтных ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-244	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУУ№2 Плиньский В.А.
14	Замена высоковольтных ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-850	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУУ№2 Плиньский В.А.
15	Замена высоковольтных ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-195	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУУ№2 Плиньский В.А.

Начальник ПТО

А.В. Глоба



№ п/п	Наименование работ	Дата начала	Дата окончания	Исполнитель
12	Замена опорного изолятора шинной полки РУ-6 кВ ТП-1173	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Мастер ПУУ№1 Максимов Л.А.
13	Замена высоковольтных ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-244	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУУ№2 Плиньский В.А.
14	Замена высоковольтных ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-850	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУУ№2 Плиньский В.А.
15	Замена высоковольтных ячеек КСО в РУ-6 кВ ТП-195	01.02.2019 г.	28.02.2019 г.	Начальник ПУУ№2 Плиньский В.А.