

Утверждаю  
 Бригadier главного инженера  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России  
 Глоба А.В.  
 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2019 г.



План-график на июль 2019 г.  
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в  
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-923, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-943, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-968, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-1035, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
5	ТП-837, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
6	ВЛ-0,4 кВ ТП-532, ул. Токарева	01.07.19 г.	31.07.19 г.	Ремонт, замена аварийных опор.	Подрядным способом.
7	ТП-1079, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
8	ТП-873, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
9	ТП-491, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
10	ТП-98, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
11	ТП-149, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
12	ВЛ-6 кВ ПС-3 – ТП-753, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом.
13	ВЛ-6 кВ ПС-8 – РП-27, г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом.
	<b>Восстановительные работы</b>				
1	КЛ-6 кВ Р-28 - ТП-674 (ур. Батильман)	01.07.19 г.	31.07.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
2	КЛ-6 кВ ТП-218 – ТП-921 г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
3	КЛ-6 кВ ТП-924 – ТП-925 г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
4	КЛ-6 кВ ТП-189 – ТП-195 г. Севастополь	01.07.19 г.	31.07.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.

Начальник ПТО

А.В. Глоба