

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 Гаврисенко А.Л.
 « 31 » 05 2019 г.

План-график на июнь 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-215, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-141, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-490, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-575, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
5	ТП-205, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
6	ТП-215, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
	ТП-1079, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
	ТП-149, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом
	ВЛ-6 кВ ПС-3 – ТП-753, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом
	ВЛ-6 кВ ПС-8 – РП-27, г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ТП-254 – ТП-544 г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.
2	КЛ-6 кВ КТП-2838 – ТРП-48 г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.
3	КЛ-6 кВ ТП-413 – КТП-2127 г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
4	Каб. перемычка 10 кВ ЦРП-0 – ЦРП-1 г. Севастополь	01.06.19 г.	30.06.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.

Начальник ПТО

А.В. Глоба