

Утверждаю
Главный инженер
ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России

Гаврисенко А.Л.
2018 г.



**План-график на май 2018 г.
по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России**

№ пп	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответств.
	Устранение замечаний по листам осмотров				
1	РП-9	01.05.18	31.05.18	Ремонт крыши (профнастил), штукатурка, ремонт дверей	Плиньский В.А.
	ТП-850	01.05.18	31.05.18	Техническое обслуживание, ремонт ВН в сторону ТП-252	Плиньский В.А.
	ТП-490	01.05.18	31.05.18	Техническое обслуживание, замена губок предохранителей силового трансформатора	Максимов Л.А.
	Производственный участок №1, 2 (Тариф 2017)				
3	БТП-1933 Севастополь	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт строительной части, ТО.	Подрядная организация
4	ТП-1265 Севастополь	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт строительной части, ТО.	Подрядная организация
5	ТП-246, Севастополь	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт строит. части, ТО.	Подрядная организация
6	ТП-254, Севастополь	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт строит. части, ТО.	Подрядная организация
7	ВЛ-6 кВ ТП-133 – ТП-721	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт, расчистка зеленых насаждений	Подрядная организация
8	ТП-519, г. Севастополь	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт строит. части, ТО.	Подрядная организация
	ТП-127, г. Севастополь	01.05.18	31.05.18	кап. ремонт строит. части, ТО.	Подрядная организация
	Восстановительные работы				
8	КЛ-6 кВ ТП-1923 – КТП-33007, г. Севастополь	01.05.18	31.05.18	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
	Журнал дефектов ОДС				
9	ТП-161	01.05.18	31.05.18	ТО, ремонт ВН к КТП-992, замена дугогасящих камер.	Максимов Л.А.,
10	ТП-20	01.05.18	31.05.18	ТО, ремонт контакта в ЗУ «В».	Максимов Л.А.,
11	ТП-225	01.05.18	31.05.18	ТО, РУ-6 кВ ремонт ВН к КТП-33.	Максимов Л.А.,
13	ТП-206	01.05.18	31.05.18	Ремонт и регулировка ВН в сторону ТП-206А	Максимов Л.А.,
14	ТП-1035	01.05.18	31.05.18	Ремонт и регулировка ЗН в сторону РП-4 л.11	Максимов Л.А.,

Начальник ПТО

А.В. Глоба