

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России

Гаврисенко А.Л.

2019 г.



План-график на май 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-1079, г. Севастополь	01.05.19 г.	31.05.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-141, г. Севастополь	01.05.19 г.	31.05.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-575, г. Севастополь	01.05.19 г.	31.05.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-149, г. Севастополь	01.05.19 г.	31.05.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
	Восстановительные работы				
1	ТП-200	01.05.19 г.	31.05.19 г.	Ремонт главного рубильника РУ-0,4 кВ	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
2	КЛ-10 кВ ТП-925 – КТП-2086 г. Севастополь	01.05.19 г.	31.05.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
3	КЛ-6 кВ ТП-1820 – ТРП-48	01.05.19 г.	31.05.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.
4	КЛ-6 кВ ТРП-49 – ТП-1838	01.05.19 г.	31.05.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	

Начальник ПТО

А.В. Глоба