

Утверждаю
 Врио главного инженера
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.В. Глоба
 « 31 » 10 2019 г.



План-график на ноябрь 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-93, г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-943, г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-144, г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом.
8	ТП-316, с. Резервное	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
11	ТП-149, г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
12	ТП-145, г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
13	ТП-148, г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
14	ТП-468, пгт. Черноморское	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
15	ТП-10, пгт. Гвардейское	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
12	ТП-6, г. Дюрмень	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
13	ТП-295, м. Тарханкут	01.11.19 г.	30.11.19 г.	ремонт стронт. части, ТО.	Подрядным способом
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ПС-15 – КТП-2152 г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	КЛ-6 кВ ПС-6 – ТП-508 г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
3	КЛ-6 кВ ПС-6 – ТП-89 г. Севастополь	01.11.19 г.	30.11.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба