

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 2019 г.



План-график на октябрь 2019 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-93, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-943, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-91, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-144, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
5	ТП-1027, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
6	ТП-207, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
8	ТП-316, с. Резервное	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
11	ТП-149, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
12	ТП-145, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
13	ТП-148, г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
14	ТП-468, пгг. Черноморское	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
15	ТП-10, пгг. Гвардейское	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
12	ТП-6, г. Дюрмень	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
13	ТП-295, м. Тарханкут	01.10.19 г.	31.10.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ТП-1923 – КТП-33007 г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	КЛ-6 кВ ТП-244 – ТП-245 г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Ващенко В.В.
3	КЛ-6 кВ ТП-189 – ТП-195 г. Севастополь	01.10.19 г.	31.10.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Ващенко В.В.
4	КЛ-6 кВ ТП-231 – ТП-240	01.10.19 г.	31.10.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Ващенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба