

Утверждаю  
 главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России  
 А.Л. Гаврисенко  
 2019 г.



План-график на сентябрь 2019 г.  
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в  
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	<b>Производственный участок №1, 2,3,4</b>				
1	ТП-93, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-943, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-91, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
4	ТП-144, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
5	ТП-837, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
6	ТП-207, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
8	ТП-873, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
9	ТП-491, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
10	ТП-98, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
11	ТП-149, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
12	ТП-145, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
13	ТП-148, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
14	ТП-222, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
15	ТП-1027, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
12	ВЛ-6 кВ ПС-3 – ТП-753, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом.
13	ВЛ-6 кВ ПС-8 – РП-27, г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	ремонт, расчистка охранной зоны от зеленых насаждений	Подрядным способом.
	<b>Восстановительные работы</b>				
1	КЛ-6 кВ ТП-476 – ТП-1134 г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Вашенко В.В.
2	КЛ-6 кВ ТП-745 – ТП-768 г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Вашенко В.В.
3	КЛ-6 кВ ТП-189 – ТП-195 г. Севастополь	01.09.19 г.	30.09.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Вашенко В.В.
4	КЛ-6 кВ ТП-47 – ТП-295	01.09.19 г.	30.09.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Вашенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба