

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 Гаврисенко А.Л.
 « _____ » _____ 2019 г.



План-график на январь 2019г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ТП-873 - ТП-837 г. Севастополь	01.01.19	31.01.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.
2	КЛ-6 кВ ТП-243 – ТП-245 г. Севастополь	01.01.19	31.01.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Качуровский А.П.
3	КЛ-6 кВ ТП-397 - ТП-308, г. Севастополь	01.01.19	31.01.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Качуровский А.П.
4	Каб. ввод 10 кВ в КТП-404 г. Керчь	01.01.19	31.01.19 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Пеликурцев О.Ю. Качуровский А.П.
5	Замена силового тр-ра в ТП-141 г. Севастополь	01.01.19	31.01.19 г.	Замена силового трансформатора	Максимов Л.А. Качуровский А.П.

Начальник ПТО

А.В. Глоба