

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Д. Гаврисенко
 « _____ » _____ 2020 г.



План-график на январь 2020 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Производственный участок №1, 2,3,4				
1	ТП-943, г. Севастополь	01.01.20 г.	31.01.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
2	ТП-295, м. Тарханкут	01.01.20 г.	31.01.20 г.	ремонт строит. части, ТО.	Подрядным способом.
3	ТП-563 г. Севастополь	01.01.20 г.	31.01.20 г.	Покраска фасада	ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
4	КТП-33028 г. Севастополь	01.01.20 г.	31.01.20 г.	Покраска корпуса КТП	ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
	Восстановительные работы				
1	КЛ-6 кВ ПС-16 – ЦРП-1 г. Севастополь	01.01.20 г.	31.01.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	КЛ-6 кВ ПС-6 – ТП-508 г. Севастополь	01.01.20 г.	31.01.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
3	КЛ-6 кВ ТП-722 – ТП-134 г. Севастополь	01.01.20 г.	31.01.20 г.	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Ващенко В.В.

Начальник ПТО

А.В. Глоба