

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 2020 года



План-график на ноябрь 2020 года
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ПУ 4 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Текущие ремонты				
1	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-19 (Витино): РУ 10 кВ ТП20 (Новофедоровка)	02.11.2020г.	04.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
2	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-20 (Витино): РУ 10 кВ ТП21 (Новофедоровка)	05.11.2020г.	06.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
3	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-21 (Витино): РУ 10 кВ ТП29 (Новофедоровка)	09.11.2020г.	10.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
4	День охраны труда	11.11.2020г.	11.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
5	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ КТП- 24(Витино): РУ 10 кВ ТП38 (Новофедоровка)	12.11.2020г.	13.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
6	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-23 (Витино): РУ 10 кВ ТП30 (Новофедоровка)	16.11.2020г.	18.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
7	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-27 (Уютное): РУ 10 кВ КТП292 (Наумовка)	19.11.2020г.	20.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
8	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-28 (Уютное): РУ 10 кВ КТП488 (Каменоломня)	23.11.2020г.	24.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
9	День охраны труда	25.11.2020г.	25.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
10	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-29 (Уютное): РУ 10 кВ КТП1125 (Каменоломня)	26.11.2020г.	27.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.
11	Произвести техническое обслуживание РУ 10 кВ ТП-31 (Витино): РУ 10 кВ ТП251, КТП252 (Уютное)	30.11.2020г.	30.11.2020г.	Чеботарев О.А. Горбачев А.Ф.

Начальник ПТО

А.В. Глоба

Ознакомлен:

Зам. Главного инженера

А.Ф. Горбачев

Согласовано:

Начальник ОДС

А.Б. Мартынов

Начальник СОТ

Н.Г. Любезная

Утверждаю
главный инженер
ФГУП 102 ПЭС
Минобороны России
А.Л. Гаврисенко
 " 17 " **ноября** 2020 года



План-график на ноябрь 2020 года
 по аварийным, капитальным и текущим ремонтам, техническому обслуживанию и лабораторным
 испытаниям объектов ЭСХ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Ремонтно-восстановительные работы				
1	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-15 - ТП-1009	02.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ПС-16 (л.29) ЦРП-0	02.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
3	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ КТП-134 - ТП-722	02.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А. Ващенко В.В.
4	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ПС-12 - ТП-207	02.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А. Ващенко В.В.
5	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ПС-12 - ТП-97	02.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А. Ващенко В.В.
Текущие ремонты				
1	ТП-192 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
2	ТП-1954 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
3	ТП-1968 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
4	ТП-1991 Произвести техническое обслуживания РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
5	ТП-2011 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
6	ТП-2014 Произвести техническое обслуживания РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
7	ТП-2031 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
8	ТП-2032 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	02.11.2020 г.	13.11.2020 г.	Максимов Л.А.
9	ТП-207 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А.
10	ТП-2084 Произвести техническое обслуживания РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
11	ТП-2085 Произвести техническое обслуживания РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
12	ТП-2098 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
13	ТП-2099 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
14	ТП-212 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
15	ТП-217 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
16	ТП-221 Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Максимов Л.А.
17	ТП-49А Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А.
18	ТП-1863 Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А.

19	ТП-47 Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ , РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А.
20	ТП-1820 Произвести техническое обслуживание РУ-6 кВ , РУ-0,4 кВ и силового трансформатора	16.11.2020 г.	30.11.2020 г.	Плинский В.А.
Капитальные ремонты				
1	Капитальный ремонт строительной части здания ТП-747	01.10.2020 г.	30.10.2020 г.	Подрядная организация
2	Капитальный ремонт строительной части здания ТП-748	01.10.2020 г.	30.10.2020 г.	Подрядная организация

Зам. начальника ПТО

А.В. Симонов

Ознакомлен:

Мастер ПУ-1 _____

Л.А. Максимов

Начальник ЭТЛ _____

В.В. Ващенко

Согласовано:

Начальник ОДС _____

А.Б. Мартынов

Начальник СОТ _____

Н.Г. Любезная

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 2020г.



План-график на ноябрь 2020 года
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Текущие ремонты				
1	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-606 (Приморский)	02.11.2020г.	02.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
2	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-611 (Приморский)	03.11.2020г.	03.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
3	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-608 (Приморский)	05.11.2020г.	05.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
4	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-609, ТП-610 (Приморский)	06.11.2020г.	06.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
5	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-103, КТП-104 (Феодосия)	09.11.2020г.	09.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
6	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-95 (Феодосия)	10.11.2020г.	10.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
7	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-130 (Феодосия)	11.11.2020г.	11.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
8	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-97 (Феодосия)	12.11.2020г.	12.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
9	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р КТП-99 (Феодосия)	16.11.2020г.	16.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
10	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-189 (Феодосия)	17.11.2020г.	17.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
11	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-59 (Феодосия)	18.11.2020г.	18.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
12	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р ТП-68 (Феодосия)	19.11.2020г.	19.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
13	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-66 (Феодосия)	23.11.2020г.	24.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
14	Произвести снятие показаний с приборов учета	25.11.2020г.	25.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
15	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-33 (Феодосия)	26.11.2020г.	26.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.
16	Произвести техническое обслуживание РУ 6кВ, ТР-Р, РУ-0,4кВ ТП-58 (Феодосия)	30.11.2020г.	30.11.2020г.	Бережной А.А. Горбачев А.Ф.

Начальник ПТО

А.В. Глоба

Ознакомлен:

Мастер ПУ №3 _____ А.А. Бережной

Согласовано:

Начальник ОДС _____ А.Б. Мартынов

Начальник СОТ _____ Н.Г. Любезная