
Пояснительная записка

к инвестиционной программе 2019 – 2021 г.г. 
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
в г. Севастополе

(корректировка 2021 года)
ФГУП 102 ПЭС Минобороны России (далее – 102 ПЭС) является сетевой хозрасчётной организацией, оказывающей услуги по передаче электроэнергии с использованием объектов электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 35кВ, расположенных на территории Республики Крым и города Севастополя и принадлежащих Министерству обороны Российской Федерации.

В настоящее время в микрорайоне по ул. Горпищенко и пос. Дергачи отсутствует развитая электрическая сеть, имеется дефицит мощности на районных центрах питания ПС-35/6 кВ №3 и ПС-110/6 №17, а также значительно низкий показатель качества и надежности электроснабжения, необходимый для нормального жизнеобеспечения существующих потребителей электрической энергии в данном районе города.

В связи с этим 102 ПЭС принято решение о внесении изменений в инвестиционную программу, в которой предусмотрено строительство новых объектов электроэнергетики, необходимых для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения объектов Министерства обороны Российской Федерации, городской инфраструктуры и бытовых потребителей микрорайона по ул. Горпищенко.
В случае возникновения технологических нарушений в электрических сетях данная схема электроснабжения в кратчайшие сроки сможет обеспечить резервным питанием потребителей микрорайона по ул. Горпищенко и пос. Дергачи, что положительно повлияет на показатели качества и надежности электроснабжения.

Необходимо отметить, что предлагаемая перспективная схема электроснабжения связывает дополнительные источники питания – ПС-110/6 кВ №2 и ПС-110/6 кВ №19, через распределительное устройство 6 кВ Севастопольской ТЭЦ (ГРЭС-3), где на сегодняшний день в соответствии с публичной информацией, размещенной на официальном сайте 
ООО «Севастопольэнерго», объем свободной трансформаторной мощности составляет на ПС-110/6 №2 – 8047 кВт и на ПС-110/6 №19 – 2502 кВт., которые способны обеспечить необходимый объемом электрической энергии.
Одновременно с этим 102 ПЭС остро нуждается в обновлении автопарка спецтехники, а именно автогидроподьемника. Это вызвано активной передачей на баланс 102 ПЭС внутриплощадочных электрических сетей военных городков Министерства обороны Российской Федерации, в частности большого количества воздушных линий электропередачи уровнем напряжения 0,4 кВ. Так за последние 6 месяцев на баланс 102 ПЭС передано порядка 5 км ЛЭП-0,4 кВ военного городка №5, на территории аэродрома «Бельбек», находящегося на круглосуточном боевом дежурстве. Данные электрические сети должным образом не обслуживались, текущий и капитальный ремонт своевременно не выполнялся, как того требуют правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В настоящее время мероприятия по приему-передаче электросетей военных городков на баланс 102 ПЭС продолжаются.
Покупка нового автогидроподъемника существенно повлияет на качество и надежность электроснабжения как существующих потребителей, так и вновь подключаемых в результате технологического присоединения к электрическим сетям 102 ПЭС.
Также на балансе ФГУП 102 ПЭС Минобороны России состоит головная кабельная линия уровнем напряжения 6 кВ ПС-8 л.14 – ТП-1262, обеспечивающая электроснабжение войсковых частей МО РФ и бытовых потребителей, проживающих в данном районе города.

Данная КЛ-6 кВ введена в эксплуатацию в 1991 г., проложена кабелем марки АСБ-10, 3х150 мм2, длиной 1,96 км. 

В связи с интенсивной застройкой ИЖС происходят регулярные порывы данной кабельной линии с интервалом 1 раз в 2 месяца. Производство ремонтно-восстановительных работ в таких условиях затруднительно. Для решения данной проблемы необходима перекладка участка кабельной линии длиной 0,95 км по новой трассе с использованием кабеля марки АСБл-10кВ, 3х185 мм2.
Также в связи расширением городского кладбища «Кальфа» с 2006г. существующая кабельная линия КЛ-6кВ ТП-457 – ТП-1162 попала в границы застройки могил, вследствие чего происходят постоянные нарушения охранных зон кабеля и как следствие порывы кабельной линии в местах захоронений. Производство ремонтно-восстановительных работ в данных условиях является затруднительным. Данная КЛ-6 кВ введена в эксплуатацию в 1967 г. Проложена кабелем марки ААБ 3х35 мм2 длиной 3,555 км.
Ввиду сложившейся ситуации для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения воинских формирований и бытовых потребителей данного района города, а также во избежание аварийных ситуаций, необходимо построить резервную кабельную линию КЛ-6 кВ ТП-943 – КТП-33001 кабелем марки АСБл-6, 3х150 мм2, длинной 2,5 км. В случае возникновения аварийной ситуации строительство данной кабельной линии позволит в кратчайшие сроки обеспечить резервным питанием потребителей данного района города, что положительно повлияет на показатели качества и надежности электроснабжения.
Одновременно с этим на балансе ФГУП 102 ПЭС Минобороны России состоит воздушная линия ВЛ-6кВ ТП-744 – ТП-745, выполненная проводом АС-70, длиной 3,41 км, 1958 года постройки.

Воздушная линия состоит преимущественно из деревянных опор, срок эксплуатации которых истек. Данная линия подлежит демонтажу, общее состояние крайне неудовлетворительное, 40% общей трассы застроена жилыми домами с. Сахарная головка. Ремонт нецелесообразен.
ВЛ-6 кВ ТП-744 — ТП-745 является линией, обеспечивающей резервное питание режимного объекта МО РФ в районе долины Кара-Коба.

Необходимо выполнить перекладку имеющейся ВЛ-6кВ на кабельную линию КЛ-6 кВ ТП-744 — ТП-745 с применением силового кабеля марки АСБл-10, 3х150 мм2, длиной 3,48 км, что в свою очередь повысит показатели качества и надежности элеткроснабжения.
Условные обозначения, принятые в тексте:

КЛ-6 кВ — кабельная линия напряжением 6кВ;

ВЛ-6 кВ — воздушная линия напряжением 6кВ;

ЛЭП-6 кВ — линия электропередач напряжением 6кВ, состоящая из воздушной линии 6кВ и кабельной линии 6кВ;

ТП — трансформаторная подстанция;

КТП — комплектная трансформаторная подстанция;

ПС — подстанция
РАЗДЕЛ I
РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ И ОБОРУДОВАНИЯ
1. Реконструкция КЛ-6 кВ ПС-8 л.14 — ТП-1262, г. Севастополь, Мекензиевы горы
Стоимость реконструкции КЛ-6кВ ПС-8 л.14 — ТП-1262 составляет 
6 304, 852 тыс. руб. Работы будут проводиться подрядным способом.
РАЗДЕЛ II
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
1. Строительство двух КЛ-6-кВ от РП-6 кВ (проектируемой) до существующих КТП-1449 и КТП-1460 по ул. Горпищенко в районе п. Дергачи
Стоимость проектирования и строительства составляет 22 479,0 тыс. руб. Работы будут проводиться подрядным способом в 2021 году.
2. Строительство КЛ-6 кВ ТП-943— КТП-33001, г. Севастополь
Стоимость строительства кабельной линии 6 кВ ТП-943— КТП-33001, составляет 15 633,821 тыс. руб. Работы будут проводиться подрядным способом в 2021 году.
3. Строительство КЛ-6 кВ ТП-744 — ТП-745, г. Севастополь
Стоимость строительства КЛ-6 кВ КЛ-6 кВ ТП-744 — ТП-745 составляет 21 451,677 тыс. руб. Работы будут проводиться подрядным способом в 2021 году.

РАЗДЕЛ III
ПРОЧИЕ ПРОГРАММЫ И МЕРОПРИЯТИЯ

1. Закупка транспортных средств
Данный раздел предусматривает приобретение автогидроподъемника ВИПО-18 на полноприводном шасси Садко НЕКСТ (С41А23).

В настоящее время на балансе ФГУП 102 ПЭС Минобороны России состоит автогидроподъемник на базе ЗИЛ-130, 1987 года выпуска. Неоднократно производились ремонты автогидроподъемника, морально устаревшее оборудование затрудняет ремонт в связи с отсутствием запасных частей и комплектующих. Срок службы, установленный заводом изготовителем, составляет 10 лет, что подразумевает собой проведение дорогостоящей экспертизы по промышленной безопасности 1 раз в 2 года.
Закупка автогидроподъемника ВИПО-18 на полноприводном шасси Садко НЕКСТ (С41А23) позволит уменьшить потребление топлива на 20%, т.к. базовый автомобиль на котором смонтирована подъемная установка, оснащен современным двигателем, а также уменьшатся годовые затраты на содержание специальной подъемной техники, постоянно требующей капиталовложений по причине предельного износа основных узлов и агрегатов в следствие длительного сверхнормативного срока эксплуатации, а также снижение годовых расходов на содержание автогидроподъемника.
Перечень мероприятий по данному разделу отражен в Таблице 1.
Таблица 1.
	№ п/п
	Закупка
	Кол-во
	Сумма, млн. руб.
	Год, реализации

	1
	Автогидроподъемник ВИПО-18 на полноприводном шасси Садко НЕКСТ (С41А23)
	1 шт.
	4,37
	2021


2. Модернизация диспетчерского щита ФГУП 102 ПЭС Минобороны России (проектно-изыскательские работы)
Диспетчерский щит ФГУП 102 ПЭС Минобороны России разработан и введен в эксплуатацию более 50-ти лет назад. Данный щит разрабатывался в соответствии, с имеющимися на тот момент времени, количеством объектов электросетевого хозяйства. Он представляет собой мозаичную мнемосхему, с набором элементов для отображения объектов электросетевого хозяйства предприятия с перфорированной поверхностью, шагом 0,5 см. На сегодняшний день перфорированная поверхность щита, а также элементы для отображения объектов электросетевого хозяйства подверглись полному физическому износу. Так же за последние 50 лет число объектов электросетевого хозяйства 102 ПЭС увеличилось в разы, что в виду отсутствия запасных элементов отображения объектов электросетевого хозяйства, не позволяет отобразить более 50% существующей электрической схемы предприятия. 

На сегодняшний день ФГУП 102 ПЭС Минобороны России построены объекты электросетевого хозяйства оснащенные средствами релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также устройством телеметрии, позволяющей управлять режимом работы объектов электросетевого хозяйства в реальном времени дистанционно. Однако внедрить данные системы в оперативно-диспетчерскую службу ФГУП 102 ПЭС Минобороны России не представляется возможным, в виду отсутствия программного обеспечения, которое применяется в современных интерактивных диспетчерских щитах.

Модернизация диспетчерского щита заменит собой мозаичный щит, отработавший несколько десятилетий и не удовлетворявший требованиям оперативно-диспетчерского управления энергосистемой. В первую очередь данное решение позволит осуществить оповещение диспетчерского персонала о текущем состоянии технологического процесса энергосистемы. В случае поломки модуля, агрегата или линии электропередачи, будет отражена достоверная информация в реальном времени, позволяющая автоматизировано формировать управляющие команды, по средствам телеметрии, по включению резервной схемы электроснабжения потребителей города Севастополя и/или направлять на уже известные участки повреждений бригады специалистов, тем самым сократив время ликвидации технологического нарушения. Так же позволит контролировать параметры качества предоставляемых услуг (напряжение, частота), контролировать загрузку линий электропередач, что в комплексе существенно улучшит качество-надежность электроснабжения жителей города Севастополь и поспособствует дальнейшему улучшению и развитию энергосистемы в целом.

На 2021 год запланированы проектно-изыскательские работы по модернизации диспетчерского щита предприятия в размере 2 134 040,59 руб. с НДС.

3. Закупка аппаратно-программного комплекса ROMonitoring.NET для системы АСКУЭ.

В связи с вступлением  в силу Федерального закона от 27.12.2018 N 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации" и Постановления Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 554 “О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии” обязанность по установке интеллектуальных систем учета электроэнергии переносится на гарантирующих поставщиков (в отношении многоквартирных домов) и сетевые организации (в отношении иных потребителей). При этом расходы гарантирующего поставщика, понесенные им для приобретения, установки и замены приборов учета электрической энергии, подлежат включению в состав сбытовой надбавки гарантирующего поставщика. Расходы сетевой организации подлежат включению в состав тарифа на услуги по передаче электрической энергии и платы за технологическое присоединение в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

Создание АСКУЭ позволит снизить потери электроэнергии, не связанные с технологическим процессом ее передачи, операционные затраты территориальных сетевых организаций и гарантирующих поставщиков электрической энергии (энергосбытовых организаций), обеспечить адресное воздействие на неплательщиков за поставленную электроэнергию, повысить «наблюдаемость» электросетевого комплекса.

Внедрение современных средств учета позволяет автоматизировать учёт, добиться его максимальной точности, получить аналитическую информацию, которая необходима для разработки и корректировки программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

На 2021 год запланирована закупка аппаратно-программного комплекса ROMonitoring.NET для системы АСКУЭ в размере 4 100 000,00 руб. с НДС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Инвестиционная программа ФГУП 102 ПЭС Минобороны России разработана с целью обновления существующих сетей и действующего оборудования, исходя из технической необходимости и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, а также роста нагрузок.

Изменения в инвестиционной программе сформированы на основании целевых программ на 2021 год с определением общего финансирования капитальных вложений на сумму 77 492,53 тыс. руб. с НДС.
Директор ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

А.В. Полухин
